



## MARCO I - PONTOS MODERNIZADOS

Realizado  
64,52%




META DO MARCO I (Pontos): 56.052

## ACUMULADO MODERNIZAÇÃO




## MARCO I - ACOMPANHAMENTO

Acompanhamento	Acumulado até Jul '25	Ago '25	Set '25	Out '25	Nov '25	18/dez	Total Marco
Previsto	5.000	4.500	18.000	12.000	12.000	4.552	56.052
Realizado	4.179	4.060	19.516	8.411	0	0	36.166
A realizar	821	440	-1.516	3.589	12.000	4.552	19.886
Cronograma físico acumulado (realizado)							64,52%




## MARCO II - PONTOS MODERNIZADOS

Realizado  
34,93%




META DO MARCO II (Pontos): 21.655

## ACUMULADO MODERNIZAÇÃO



## MARCO II - ACOMPANHAMENTO

Acompanhamento	Acumulado até Out '25	Nov '25	Dec '25	Jan '26	Fev '26	Mar '26	Total
Previsto	-	-	650	4.500	8.500	8.005	21.655
Realizado	7.564	-	-	-	-	-	7.564
A realizar	-7.564	0	650	4.500	8.500	8.005	14.091
Cronograma físico acumulado (realizado)							34,93%



### ACOMPANHAMENTO MODERNIZAÇÃO

Produção Diária - outubro/2025

