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CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA  PARA PRESTACAO
DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO
MUNICIPIO DE  RIBEIRAO  PRETO/SP,

INCLUIDOS A INSTALACAO,
MELHORAMENTO, DESENVOLVIMENTO,
MODERNIZACAO, EXPANSAO,

EFICIENTIZAGAO ENERGETICA, OPERACAO
E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

Ao 15° dia do més de dezembro de 2023, tendo de um lado 0 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO,
neste ato representado por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, representada pelo
Secretario Municipal de Governo, Sr. Antonio Daas Abboud, portador do RG n° 8.609.456-7 ¢ CPF
1n°020.191.398-47, doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, Concessionéria
de Iluminagéo Piiblica Conecta Ribeirfio Preto S.A., Sociedade de Propésito Especifico constituida
especialmente para a execugdo do presente Contrato de Concessdo Administrativa (“CONTRATO”),
com endereco a Alameda Santos, Andar 4 Conj. 42 Sala 02, Bairro Cerqueira Cesar, Sio Paulo/SP,
neste ato representada pelo Sr. Carlos Sanchez Vicente, portador do RG n° RNG358027K e CPF n°
233.909.038-52 e pelo Sr. Marcelo de Sampaio Doria, portador do RG n° 186079059 e CPF n°
250.565.958-37, na forma dos seus ATOS CONSTITUTIVOS, doravante denominada
CONCESSIONARIA,

Considerando que:

i o PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatério de compras n° 239/2023,
na modalidade de concorréncia publica para delegagdo da prestagdo dos servigos de
ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO;

ii. por este regular procedimento licitatério, foi selecionado Concessiondria de
Iluminagio Publica Conecta Ribeirdo Preto S.A, constituido pelas empresas High Trend
Brasil Servigos e Participagdes S.A., Green Luce Solugdes Energéticas S.A. e Proteres
Participagdes S.4., em conformidade com o ato publicado no Diério Oficial (“DO”) pertinente

do dia 17 de agosto de 2023; e

iii. na forma que dispde o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,
constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do
CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que ser4

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO seré regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela
LEI MUNICIPAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
pela LEI FEDERAL DE LICITACOES, e demais normas vigentes sobre a matéria.

2 INTERPRETACAO

2.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

1. em primeiro lugar, as normas legais vigentes & época da publicagéo do EDITAL;

il. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

iii. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a excegdo do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdio aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE, prevaleceré aquele de data mais recente.

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressatente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serdo equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE para os fins da Subcl4usula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subcldusulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretagio das

disposigdes contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subclausulas.

2.3 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretagdo do
CONTRATO:
1. as definigdes do CONTRATO seréo igualmente aplicadas nas formas singular e
plural; e
1i. referéncias a0 CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

Pagina 6 de 121



Pagina: 3823

Prefeitura Municipal de Ribeirdao Preto
Estado de Sdo Paulo

3 ANEXOS
3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:
i ANEXO 1 — EDITAL,;
ii. ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
iii. ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL;
iv. ANEXO 4 — CADERNO DE ENCARGOS;
\2 ANEXO 5 - DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;
Vi ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
Vii. ANEXO 7 - MECANISMO DE PAGAMENTO;
vili.  ANEXO 8 — CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iX. ANEXO 9 — DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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CAPITULO II - ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegagio, por meio de concessdo administrativa, da prestago
dos servigos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a instalagéo, melhoramento,
desenvolvimento, modernizagéo, expansdo, eficientizagio energética, operagdo e manutencdo do
conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, nela incluidos todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados dentro dos
limites territoriais do MUNICfPIO, de acordo com 0 CONTRATO e seus ANEXOS.

4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

1. instalagdo, desenvolvimento, expansdo e modernizagdo: elaboragdo dos planos,
projetos, aquisicdo de equipamentos e execugao das obras e servigos necessarios  atualizagio,
adequagdo e expansio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para
atendimento das obrigagdes, especificagdes e parametros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantagdo de SISTEMA DE TELEGESTAO na forma
prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

il. eficientizago energética: elaboragéo dos planos, projetos, aquisi¢do de equipamentos
e execucdo das obras e servigos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
necessarios ao atendimento das metas de redugéo da carga instalada previstos no CADERNO
DE ENCARGOS; e

1il. operagdo e manutengdo: atividades operacionais e de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGCAO PUBLICA para atendimento das especificagdes e pardmetros de
qualidade previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

4.3 O objeto acima serd implementado observando as seguintes FASES:
1. FASE 0 — Preliminar;
ii. FASE I - Transi¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

iii. FASE II - MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA; e

iv. FASE III - Opera¢do DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

5 PRAZOS
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5.1 O presente CONTRATO terd prazo de 13 (treze) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAOQ poderé ser alterado para fins de recomposi¢do do equilibrio
econdémico-financeiro, nos termos da Subcldusula 43.9.1.1, hipdtese em que a eventual extensdo do
prazo néo sera considerada como prorrogagdo do CONTRATO e nio dependera da observéncia das

condigdes dispostas nas Subclausulas seguintes para sua adog3o.

53 O PRAZO DA CONCESSAO poder ser prorrogado, nos termos e condigdes previstas nesse
CONTRATO, observado ainda o limite temporal do art. 4°, §§3° e 4° da LEI MUNICIPAL DE PPP.

5.4 A prorrogagdo ndo configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrera
com base, exclusivamente, na decisio discricionaria do PODER CONCEDENTE.

35 A prorrogagdo do PRAZO DA CONCESSAO dependera do atendimento das seguintes

condigdes:

1. alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois ter¢os do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

il. a CONCESSIONARIA n#o deve encontrar-se submetida a processo administrativo
para decretagio da caducidade da CONCESSAO.

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subcléusula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da protrogacéio, poderd o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realizagdo de estudos e

levantamentos destinados a delimitar as obrigagdes das PARTES.

5.6.1 A manifestagdo de interesse pela prorrogagdo por qualquer uma das PARTES nio
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocagio, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subclausula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subclausula

anterior equivalera a declarag@o de desinteresse pela prorrogacéo.
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5.8 Confirmado o interesse mituo das PARTES, cabera 8 CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)

meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestagio mensal

2

fundamentada em estudos e analises que contemplem, no minimo, a atualizagdo do(s):

1. CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO,
refletindo as alteragdes no CONTRATO e seus ANEXOS;

1il. fluxo de caixa da CONCESSAO, com periodicidade mensal, durante a prorrogagio,
que considere as proje¢des de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informagdes publicas ou de pardmetros

adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subclausula 5.8.iii deve retornar valor presente liquido

igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

5.9 O PODER CONCEDENTE dever4 examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o
caso, solicitar informagdes adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com

seu conteudo ou apresentar sugestdes, corregdes ou propor parametros distintos dos apresentados.

5.9.1 O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio de terceiros para exame da
proposta da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas

por estes ser encartados ao processo de prorrogagéo.

5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no ptazo assinalado na Subcldusula

5.9, entende-se que ndo ha interesse na prorrogagdo.

5.10  As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogacdo deverdo ser devidamente registradas.

5.11  Ultimada a analise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subcldusula 5.9, 0o PODER CONCEDENTE elaborara e submeterd minuta de termo aditivo
para a prorrogacdo a audiéncia publica e a consulta piblica, observadas, nessa wltima hipétese, as
regras de divulgagdo definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1Finalizadas a audiéncia publica e a consulta publica, o PODER CONCEDENTE
promovera, se for o caso, a incorporagéo das sugestdes entendidas como pertinentes e decidira

a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogagio.

5.12 A decisdo do PODER CONCEDENTE quanto & prorrogacio do PRAZO DA CONCESSAO
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¢ discricionaria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestagio dos SERVICOS
ou pela realizagdo de nova licitagdo, mesmo apds a realizagdo da consulta e audiéncia pitiblica a que

se refere a Subcldusula.

5.12.1 Em nenhuma hipétese a CONCESSIONARIA fara jus & indenizagdo pelos gastos
incorridos na realizagdo dos estudos e levantamentos em questdo, ainda que a decisdo do
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relagdo a prorrogagio do PRAZO DA
CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia e a oportunidade da prorrogagdo pelo PODER CONCEDENTE,
sera ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao

CONTRATO, que deverd ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da
CONCESSAO.

6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicagio de seu extrato no DO,
as PARTES dardo inicio as providéncias necessétias para a configuragio da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO devera observar as formalidades previstas na legislagdo aplicavel
para se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subcléusulas abaixo para
configuragio da DATA DE EFICACIA, quais sejam:

i a contratagdo da INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo méaximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO, observados os termos e condigdes do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA; e

il. a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONARIA, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados os
termos e condi¢des das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estara configurada, para fins deste CONTRATO, ap6s a

realizacdo de todas as condi¢cSes descritas nas Subclausula 6.2.

6.3.1 Cada uma das PARTES devera comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,
sobre a celebragdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula
6.2.

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerara como termo inicial a data de

assinatura do contrato que for celebrado por tiltimo.
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6.4 A partir da configuragio da DATA DE EFICACIA, seré considerada como automaticamente
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do
PRAZO DA CONCESSAO.

6.5 A partir da DATA DE EFICACIA, ser4 iniciado o processo de formagéo do SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, conforme definido no
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7 VALORDO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO é de RS 167.196.622,27 (cento e sessenta e sete milhdes, cento
e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), tendo como referéncia a
DATA BASE, que corresponde ao somatério das receitas projetadas para a CONCESSAO, em termos
reais e valores constantes, tendo como referéncia a CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA
e a COTA EXPANSAO, assumindo o atendimento integral ao INDICE DE DESEMPENHO GERAL
e considerando a implementagio de todos os MARCOS DA CONCESSAO.

7.1.1 O valor contemplado na Subcldusula acima tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposigdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
8 BENS VINCULADOS
8.1 Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

1. pertencam ao PODER CONCEDENTE ou & sua administragdo indireta e sejam
cedidos paraa CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE aprovado pelas PARTES
na forma deste CONTRATO;

ii. pertengam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquitidos ou construidos com o
objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, ndo serio considerados BENS REVERSIVEIS os BENS
VINCULADOS de uso administrativo ou néo essenciais a prestagdo dos SERVICOS, utilizados na
execugdo do CONTRATO.

82.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execugdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS ndo serio considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual
transferéncia ao PODER CONCEDENTE deveré observar o disposto na Subclausula 27.4.

8.3 Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
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benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS REVERSIVEIS,
incluido o histérico de informagdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de

apoio, e as solugdes operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.

8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manuteng@o e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagio vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

842 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA ¢ EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a
conserva-los em condi¢des adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas
relativas a saude, seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

parémetros essenciais a sua boa utilizagao.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades ndo previstas neste
CONTRATO, desde que o referido uso ndo comprometa as atividades regulares da

CONCESSIONARIA e os 6nus econdmicos decorrentes dessa utilizagio excepcional sejam arcados

pelo préprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6 O PODER CONCEDENTE poder4 vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS
REVERSIVEIS.

8.6.1 O PODER CONCEDENTE poder4, ainda, nos termos do art. 5°, X da LEI FEDERAL
DE PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a
notificagdo prévia ao parceiro privado, no valor necessétio pata reparar as irregularidades
eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua

reparagao.

8.7 E permitida a alienagéo, substitui¢do, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a
sua imediata substitui¢@o, conforme condigdes previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO e
EFICIENTIZACAO seréo considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da
REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA, sendo facultado & CONCESSIONARIA a op¢do pela sua
destinagdo final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MINIMAS
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SOCIOAMBIENTAIS ou pela sua alienagio a terceiros, independentemente de nova autorizagio do
PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienagdo dos componentes referidos na

Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.
8.9 E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia.

8.10  Todos os negécios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverio mencionar expressamente sua vinculagdo aos SERVICOS.

8.11 Os BENS REVERSIVEIS pertencentes & CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados

e depreciados durante 0 PRAZO DA CONCESSAO.
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CAPITULO III - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

9 LICENCAS E AUTORIZACOES

9.1 A CONCESSIONARIA deveré obter todas as licengas, autorizacles e alvards necessérios a
plena execugo do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS

SOCIOAMBIENTALIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2 O PODER CONCEDENTE devera envidar todos os esforgos para que, uma vez entregues os
pedidos para a obteng#o das licengas, autorizagdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

maximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.
10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA
10.1  Responsabilidades do MUNICIPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.10 MUNICIPIO serd responsédvel pela celebragio do CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo pagamento

da respectiva fatura.

10.1.20 MUNICIPIO seré responsavel pelo pagamento de eventual remuneragdo cobrada
pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadago da CIP.

10.1.3 O pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneragdo referente ao processo de arrecadagdo deverd ocorrer conforme
estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

10.2  Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 3 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenhar4 junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA todas as
acOes necessarias para execugdo dos SERVICOS e para a consecugdo das finalidades da

CONCESSAO, em especial:

i. o exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessarios para o acesso a rede de
distribuicdo e para o desenvolvimento, modernizagdo, expansio, eficientizagdo
energética, instalagdo, operagdo e manutengdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA;

ii. a apresentagio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e demais documentos
necessarios para obten¢éo de aprovacdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA;
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iii. proceder a solicitagéo de atualizagdo da base de dados ou do cadastro da EMPRESA
DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA existentes e
suas caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informac¢des necessarias a
mensuragdo e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv. as providéncias para aprovagdo de medigdo do consumo de energia elétrica através
do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologagdes e aprovagoes
junto aos orgdos pertinentes, conforme legislacdo e normas vigentes da ANEEL e
INMETRO;

v. as providéncias para a alteragdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em atencdo ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se
limitando, providéncias para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
EXPANSAO;

vi. as providéncias para alteragdo da carga instalada e potencial de perda dos

equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

vii.a apresentagdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitagdo de

providéncias necessarias a redugdo do tempo a ser considerado para consumo diario; e
viii.  quaisquer outras medidas que visem a redugfo do consumo de energia.

10.2.2No desempenho das competéncias a que se refere a Subcldusula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA devera apresentar projetos adequados, assumit a responsabilidade
técnica e civil pelas intervengdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou
na rede de distribui¢@io de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestagdo dos
SERVICOS e o atendimento das especificagdes e dos pardmetros de qualidade previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS.

10.2.3 A CONCESSIONARIA deveré desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE
de qualquer responsabilizag@o decorrente do exercicio dos poderes e das obrigagdes cedidas

na forma desta Clausula.

10.2.4A CONCESSIONARIA deverd observar a norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA especifica sobre ILUMINACAO PUBLICA para execugdo dos
SERVICOS, em especial quanto a:

i. definicdo de padrdes técnicos para conexdo e materiais aplicaveis, observando,
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quando for o caso, os pardmetros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
ii. procedimentos de conexdo e responsabilidades;

iil. procedimentos para interven¢des programadas, de urgéncia e emergéncia no sistema

de ILUMINACAO PUBLICA que afetem a rede de distribuico de energia elétrica;

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINACAO PUBLICA em
caso de intervencdo na rede de distribuicdo de energia elétrica, incluindo casos de

substitui¢do de postes e estruturas;

v. procedimentos para inspegdo e corregdo de deficiéncia técnica ou de seguranga que
oferecam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou de

ILUMINACAO PUBLICA;
vi. normas, equipamentos e procedimentos de seguranga;
vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viii.  procedimentos para a apresentagio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA,

incluindo as hipéteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;

ix. informacdes para a atualizagdio dos circuitos e PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no sistema de informacio geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e

X. requisitos para integragdo dos sistemas de gestéo de ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.5 A CONCESSIONARIA deverd encaminhar & EMPRESA DISTRIBUIDORA as
informagdes das novas instalagdes e intervencgdes realizadas na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, a fim de propotcionar a adequacdo cadastral para que seja

possivel haver a medigdo de consumo e o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitirda que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta
solicite, realize visitas técnicas para verificagdo das instalagdes e intervengdes promovidas na

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA poderé acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde
que com aprovagdo prévia do PODER CONCEDENTE, parimetros que assegurem a
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de
informagéo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA.
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10.2.8 Todos os documentos, estudos e solicitagdes a serem emitidos pela
CONCESSIONARIA para atender exigéncias ou fundamentar solicitagdes no ambito da
relacdo com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e da legislagdo vigente, deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para

ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de sua emisséo.

10.2.9 A CONCESSIONARIA deveré considerar como néo onerosa a instalagdo dos ativos
destinados & prestagio dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bragos e suportes de fixacdo das

luminérias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1No caso da necessidade da instalagdo de outros ativos ndo contemplados na
Subclausula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, devem ser observados os procedimentos previstos na

regulamentagdo em vigor sobre o tema.
10.3  Outorga de poderes 3 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga a CONCESSIONARIA os poderes
para, em nome proprio, atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgéos e
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizagdes, realizar
manifestagdes, bem como apresentar documentos técnicos e informagdes, além do exercicio
de outras medidas e prerrogativas inerentes e necessarias a plena execugdo dos SERVICOS,

em especial as atividades indicadas na Subcléusula 10.2.1.

10.3.2Caso se mostre imprescindivel, devera o PODER CONCEDENTE providenciar
especifica e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagio, em
nome prdprio, junto aos érgdos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na

Subclausula 10.3.1, a fim de propiciar a execugdo dos SERVICOS.

10.3.3Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situagfo, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas
cabiveis a serem tomadas pela propria CONCESSIONARIA, que também deverd zelar pela

manuten¢do e pelo exercicio das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.

10.3.4Deverd o PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esforgos para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
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DISTRIBUIDORA e demais 6rgéos ou entidades competentes.
11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

11.1. A CONCESSIONARIA deverd observar os pardmetros definidos no ANEXO DE
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestagio de SERVICOS, em especial para a
elaboragdio do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, conforme
disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

112 A CONCESSIONARIA devera atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestagdo dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO
e seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade

socioambiental aplicaveis.

11.3  Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverio identificar, avaliar os riscos
e impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e reviséo ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de redugdo, compensagio,

controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

114 A CONCESSIONARIA devera cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, os quais serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL.

11.4.1 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE podera apresentar ao PODER CONCEDENTE
propostas de agles corretivas em caso de inadimplemento das obrigagdes previstas no
ANEXO DE DIRETRIZES MINIMAS SOCIAMBIENTALIS.

12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executdrios, incluindo a emissdo da
declarago de utilidade publica, relativos as desapropriagdes, serviddes e limitagdes administrativas
necessarias a prestacdo dos SERVICOS serd do PODER CONCEDENTE.

13 FASE 0 - PRELIMINAR

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparacdo para assun¢do dos SERVICOS, devera perdurar pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo
ser prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

13.2  Serécondigéo precedente para inicio da FASE I, a emissdo, conforme procedimentos previstos
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pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE referentes ao:

i PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
ii. CADASTRO BASE; e
iii. DA OPERACAO.

13.2.1 A CONCESSIONARIA poderé antecipar o inicio da FASE I por meio da apresentagio
antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subclausula anterior.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, o PODER CONCEDENTE
deveré adotar todas as medidas necessérias a assun¢io dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
em especial a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1 Para permitir a assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE dever4 providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a manuteng&o e operagdo ou com a modernizagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e 6nus decorrentes.

13.3.2 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obtigagdes correspondentes
a FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE n#o emita o TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA faré jus a
prorrogagio do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA CONCESSAO, e, caso
o atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo supetrior a 2 (dois) meses, contados do
prazo para o término da FASE 0, a CONCESSIONARIA faré jus a medidas de recomposigio
do equilibrio econémico-financeiro, conforme MECANISMO DE PAGAMENTO.

13.4  Apbs a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA
DOS BENS, dar-se-a inicio 8 FASE I, em que a CONCESSIONARIA assumiré a prestacdo dos
SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigagdes e especificagdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE I - TRANSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

14.1  No 1° (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumira toda a
operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
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seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigagdes e especificagdes

deste CONTRATO e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

142 A FASE I terd duragdio de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a
critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

143 Seré condigéo precedente para a o inicio da FASE II a emissdo do TERMO DE ACEITE do
PLANO DE MODERNIZAGAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE
ENCARGOS.

144 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE II por meio da apresentagdo
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subcl4usula anterior.

15 FASE II — MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

15.1  Apés o cumprimento das atividades previstas para a FASE I e transcorrido o prazo previsto
na Subcldusula 142, a CONCESSIONARIA dard inicio a execugdo dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA poderd antecipar a execugio dos MARCOS DA
CONCESSAO, devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneragéo definidas no
MECANISMO DE PAGAMENTO.

152  Apés a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos pata os MARCOS DA
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE emitir4 o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 FASE III - OPERACAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

16.1  Apods o término da FASE II, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, ser4 iniciada
a FASE III, que perduraré até o término deste CONTRATO.

162 A CONCESSIONARIA dever4 observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO por todo 0 PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que
necessario, as atualizagdes necessérias em virtude de alteragbes supervenientes nas condigdes da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposigdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS.
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17 EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA

Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as

solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execugéo de SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observadas os prazos e condigdes previstos no
CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

A CONCESSIONARIA deverd observar, na prestagdo dos SERVICOS, o dever de

permanente atualidade tecnoldgica e atendimento aos parimetros técnicos estabelecidos neste

CONTRATO e seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servigos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles caracterizados
pela preservagdo da modernidade e atualizagdo dos equipamentos, das instalagdes, que,

permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnoldgico, diante da:
i. obsolescéncia dos bens da CONCESSAO;

ii. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

iii. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria e expansdo dos SERVICOS,;

ou
iv. oportunidade de redugéo de custos para o PODER CONCEDENTE.

18.1.2A CONCESSIONARIA deverd levar em consideragdo a vida util dos bens da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando
necessario, proceder a sua substituigio por outros bens e equipamentos que apresentem

condi¢des de operagio e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3 Sera caracterizada a obsolescéncia tecnoldgica dos bens da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1 Exclui-se do disposto na Subclausula acima, a hipétese de ma conservagéo ou
auséncia de manutengdo, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO,

regendo-se tais situagdes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus
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ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO n#o se confunde com a possibilidade de

incorporagdo de inovagdes tecnologicas ou de alteragdes nos pardmetros técnicos.

18.2.1 Séo consideradas inovagdes tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
que, 4 época de sua eventual adogéo e incorporagio pela CONCESSIONARIA, constituam o
estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizagdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no ambito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2 Sdo considerados pardmetros técnicos, para os fins do CONTRATO, os pardmetros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS
e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas

técnicas em vigor no momento da contratagdo, em especial, a Norma ABNT NBR 5101:2018.

18.3 A eventual solicitagdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporagdo de inovagéo

tecnoldgica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1 Na hipédtese prevista na Subclausula 18.3, o PODER CONCEDENTE dever4 atualizar
o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, de
modo a contemplar as melhorias de performance relacionadas a tespectiva incorporagéo da

inovagdo tecnoldgica.

18.4  Para incorporagdo de inovagdes tecnoldgicas e/ou alteragBes nos pardmetros técnicos, sem
prévia solicitagio do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd obter prévia
autorizagio do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos e os
equipamentos para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este vetifique a sua adequagéo
as especifica¢des constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispenséaveis a prestagdo dos SERVICOS.

18.4.10s procedimentos para aprovagdo dos projetos executivos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS previstos para os MARCOS DA CONCESSAO.

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1  Durante 0o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA ¢é responsavel pela execugio

dos SERVICOS, observando as diretrizes, especificagdes e pardmetros de qualidade minimos
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previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforcos
para otimizar a gestdo dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS,

preservando o meio-ambiente.

19.2 A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, incluindo, mas néo se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMIENTAIS, bem como:

i cumprir as obrigagdes previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
OPERAGAO E MANUTENGCAO e PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

ii. responder perante 0 PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na

legislacdo aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;

iii. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigagdes originalmente imputdveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

iv. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer agfio judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo;

v. acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reunifes com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em
temas aderentes ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

Vi. observar, nas contratacdes de pessoal, a legislagéo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como os

acordos, convengdes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

Vii. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranga e medicina do
trabalho, de acordo com a legislagdo vigente, e sempre visando a prevengdo de acidentes no

trabalho;

viii.  fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de

Protecdo Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessarios para o desempenho de suas
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atividades, bem como apresentar a0 PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os

comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

iX. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as
dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizagdo da higienizacdo e do integral

cumprimento das normas referentes a segurancga do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como érgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionérias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, 4gua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando o correto
desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz.

193 A aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes
apresentados ndio exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacées

contratuais, regulamentares e legais.
20 OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

20.1 O PODER CONCEDENTE deverd auxiliar a CONCESSIONARIA na prestagio dos
SERVICOS, envidando seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre
que julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades

descritas nas Subclausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

i. disponibilizar & CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de
sua posse relacionados 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

il. interceder junto as concessionarias, permissionarias ou autorizatarias que atuem na

AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execugdo dos SERVICOS;

iii. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os
equipamentos destinados a execugéo dos SERVICOS;

iv. informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
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de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam
interferir no objeto do CONTRATO ou na prestagdio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

v. orientar e prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser necessérios para a
execugdo dos SERVICOS;

Vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuari na qualidade de
interveniente-anuente, a contratagio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

vii. envidar todos os esforgos necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na

integragdo dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii.  dar publicidade, mediante publicagdo de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, s normas para instalagio de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por EMPREENDEDORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificagdes
técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA;

ix. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos

seguros exigidos pela Subclausula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do
CONTRATO.

21 CONTRATAGAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Paraaexecuciio dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizat4 seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessérias ou

complementares aos SERVICOS, bem como a implementagdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

21.2  Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade

técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

21.3  Sera vedada a contratagdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe fungo na gestdo do
contrato, ou se deles forem coénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.
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214 A CONCESSIONARIA ter4 responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE ¢ a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA dever4 indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em
relagdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.51 A CONCESSIONARIA deverd também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE indene em relag@o as despesas processuais, honorérios de advogado e demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em fungdo das ocorréncias

descritas na Subcl4usula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigagdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificago

nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizagio do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA dever4 manter o profissional com experiéncia de servigos de operagéo
e manutengdo preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

21.7.1 A substituicdo do profissional mencionado na Subcléusula antetior dependera de prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovagdo de que o sucessot possui qualificagdo
técnica igual ou supetrior a exigida pelo EDITAL.

22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1  Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel,
a CONCESSIONARIA obriga-se a:

1. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
altere o normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, interrompa a
correta execugdo dos SERVICOS;

ii. fornecer informagdes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade

estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)

dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de

Pagina 27 de 121



Pagina: 3844

7
P

Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Estado de Sdo Paulo

pagamentos de salarios e demais obrigagdes trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente
de trabalho e os comprovantes de quitagdo das respectivas obrigagdes previdenciérias. O prazo
de envio dos documentos serd de até 3 (trés) dias quando a solicitagio do PODER
CONCEDENTE for feita para obtengo de documentagio para apresentagdo em audiéncia na

Justiga do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento
comprobatério do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1 Sem prejuizo da apresentagdo das informagdes mencionadas anteriormente, cabe ainda
4 CONCESSIONARIA prestar informacdes, fornecer certiddes e copias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, érgéios e associagdes de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6rgdo de controle da Administragio,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes
necessarias para o cumprimento de suas obrigagSes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessarios para a elaboragéo de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execugio do objeto
do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigagio realizar os levantamentos para

a verificagéio da adequagéo e da preciséo de qualquer informagéo que lhe for fornecida.

23.2 A CONCESSIONARIA n#o sera de qualquer maneira liberada de suas obrigagdes contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer
informag&o incorreta ou insuficiente que lhe foi fotnecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no

caso de comprovada ma-fé.
233 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO,;

il. ter considerado tais riscos na formulagdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

1il. que a PROPOSTA COMERCIAL ¢ incondicional e levou em consideragéo todos os

investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas nio se limitando, as financeiras)
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necessérios para a operagdo e manutengdio da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutengdo da equivaléncia contratual entre a
prestagdo dos SERVICOS e sua remuneragéo, aplicado de forma imediata e automatica pelo
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

V. que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre 6nus e bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
¢ suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e

SERVICOS efetivamente realizados.
24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, com apoio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura ou outra que venha a substituir, e poderd contar com a assisténcia técnica do
VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO.

24.1.1 A CONCESSIONARIA facultar4 a0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, e a0 PODER
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre
acesso, em qualquer época, as 4reas, instalagdes e locais referentes 8 CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contébeis, e prestara sobre esses, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

242 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poder4 realizar, na presenga de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medigGes amostrais in loco, que
permitam avaliar adequadamente as condigbes de funcionamento e as caracteristicas dos

equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

243 A CONCESSIONARIA seré obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestagdo dos SERVICOS, observados

os critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.
244 O PODER CONCEDENTE registrara e processard as ocorréncias apuradas pela fiscalizacio,
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notificando a CONCESSIONARIA para regularizagio das falhas, vicios ou defeitos verificados.

24.4.1 O descumprimento das obriga¢gdes do CONTRATO e dos prazos de regularizagdo ou
corregdo determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitara a CONCESSIONARIA &
aplicac@o de penalidades previstas no CONTRATO.

24.5 O PODER CONCEDENTE poderd exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre
compativeis com a solicitagdo realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de agio visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

24.51Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto & obrigagio prevista na
Subclausula 24.4.1, sem prejuizo da hipdtese de intervengdo prevista na Clausula 46, o
PODER CONCEDENTE poderd proceder a corregdo da situagfio, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupagéio proviséria dos bens e

instalagdes da CONCESSIONARIA.

24.5.2 O prazo minimo a que se refere a subclausula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze) dias
no caso de situagdes de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER
CONCEDENTE.

25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE sera auxiliado pelo servigo técnico de verificagdo independente
no acompanhamento da execugdo do CONTRATO; na aplicagéo do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da
COTA EXPANSAO e das indenizagdes, bem como no acompanhamento da execugio do CADERNO
DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e das demais obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA.

25.1.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a
orientagdo do PODER CONCEDENTE, realizaré as diligéncias necessarias ao cumprimento
de suas fungdes, realizando levantamentos e medi¢des de campo e colhendo informagdes junto
4 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda
a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados
caberio 8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislago aplicavel e das DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais
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para concluir determinado relatério, parecer e/ou aprovagio.

25.1.30 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de
especializagdo técnica e adequada organizagéo, corpo técnico qualificado, além de destacada
reputagdo ética junto ao mercado e com notdria especializagdo na aferigo de qualidade na

prestagdo de servigos, assim considerada a experiéncia comprovada nos termos das
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.1.4 A aferi¢do realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por ele
produzidos serfio emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS e
no SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

252 O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
em eventual liquidagéio de valores decorrentes da recomposi¢do do equilibrio econdémico-financeiro

contratual e do pagamento de indenizagdes &8 CONCESSIONARIA.

25.2.1 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera auxiliar o PODER CONCEDENTE nas
situagOes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econdmico-financeiro contratual em

que tenha prestado servigo técnico de verificagdo independente.

25.2.20 auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ser4 materializado, se
possivel, por meio de laudos econdmicos, sem prejuizo da contratagio de outras entidades
especializadas pelas PARTES para a prestacdo de consultorias, ha forma prevista na
Subclausula 42.4.3.

25.2.30s custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteragdes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decotréncia dos servicos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subclédusula acima 25.2, setfio antecipados pela
CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

26 SEGUROS

26.1  Apartir da FASE I e até o fim do PRAZO DA CONCESSAOQ, a CONCESSIONARIA deveré
contratar e manter em vigor, promovendo as renovagdes, prorrogagdes € atualizagdes necessarias,

apolices de seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1 de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER

CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custddia na execucdo dos
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SERVICOS, incluindo, mas ndo limitando, aos riscos de:

i. incéndio, queda deraio e explosdo de qualquer natureza, para todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e demais edificagdes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA e respectivos contetidos, incluindo os equipamentos que
sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA e de terceiros sob sua guarda e custddia;

ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundagdes e fumacas;
iil. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
iv. danos elétricos;

v. tumultos, greves, manifestagdes e lock-out;

vi. equipamentos eletrdnicos; e

vil. equipamentos mdveis e estacionérios.

26.1.2 de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operag@o ou obras, instalagdes, montagens, reformas e ampliagdes que porventura

venham a ocorrer, incluindo, mas néo limitando, aos seguintes itens:
i. responsabilidade civil operagdes, bem como existéncia, uso e conservagio dos bens;
ii. responsabilidade civil do empregador;
ifi. erros de projeto;
iv. responsabilidade civil cruzada; e
v. lucros cessantes decotrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3 dos riscos relativos a toda e qualquer execugdio de obras, instalagdes e montagens,
reformas e ampliagdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO,

incluindo, mas néo limitando, aos seguintes itens:

i. cobertura de obra civil em construgdo, instalagdo e montagem, com erro de projeto

e riscos do Fabricante;

ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma
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Importancia segurada da cobertura basica;

iii. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

v. equipamentos moéveis, estaciondrios utilizados na obra;
vi. obras concluidas;

vii.obras temporarias;

viii.  honorarios de peritos;

ix. obras aceitas e colocadas em operagio;

x. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinarias;
xii.despesas com contengéo e salvamento de sinistros;

xiii.  responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construgdo, instalagdo e
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundagGes;

xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construgfo, instalagdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundagdes;

e
xv. despesas extraordinarias.

26.2 Para a contratacdo das apdlices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA ter4 liberdade para conjugagio de diferentes tipos de apdlice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da definicdo de condigdes especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apdlice, desde que sejam observadas
as diretrizes dessa Clausula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja materialmente

contemplada.

26.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA dever4 encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do
vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados, em via

original, segunda via, ou cépia digital, devidamente certificadas.
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26.3  As apolices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente

regularizadas pela SUSEP.

264 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apodlices de seguros
referidas no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subclausula 26.1.2 deverdo considerar como cossegurados
além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
financeiros, empregados, funciondrios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis

com os riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5  As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizagdo um ou algum

dos FINANCIADORES.

26.6 Nas apolices de seguros, deverd constar a obrigagdo das seguradoras informarem,
imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as alteragdes nos contratos de seguros, principalmente
as que impliquem o cancelamento total ou parcial, a suspenséo, a modificagdo ou a substituicio de
quaisquer apélices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a tedugdo das importancias

seguradas ou alteragdo nas coberturas e demais condi¢bes correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indenizagdo a serem declarados nas apélices de seguro, incluidos os
danos materiais e os danos morais abrangidos, deverfio considetat possibilidade méxima de
indenizag@o com base no maiot dano provavel, levando em conta os valores do patriménio coberto da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA no estado de novo, incluindo a edificacio,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA,
do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados 4 operagio da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGAO PUBLICA.

26.7.1 O valor da cobertura do seguro previsto na Subclausula 26.1.3 devera corresponder a
todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizagio da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.2 No caso de realizagio de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA, os valores a serem considerados deverdo corresponder ao valor do investimento
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realizado, somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem expostos
a qualquer tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA, e, desde que tais riscos estejam excluidos das outras apdlices de
seguros exigidas pelo presente CONTRATO.

26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliagdes, podera ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base
para a defini¢do do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
maximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que os danos
as instalagdes em funcionamento permanecerdo cobertos, devendo ainda ser incluida a
cobertura de obras civis e instalagiio e montagem na apolice de responsabilidade civil

para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliagdes estejam cobertos.

26.7.3 O valor em risco estimado do patriménio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA a ser declarado na apdlice de seguro prevista na Subcléusula 26.1.1, serd
equivalente ao somatdrio do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacéo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a
operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subclausula 26.1.3, o valor em tisco devera corresponder
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens, despesas de
gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um eventual

sinistro.

26.8  Os montantes cobettos pelos seguros deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e

pela aplicagdo do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

26.9  Os limites de indenizagdo previstos na Subcldusula 26.7 sio minimos e ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam néo estar amparadas pelas apdlices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrio por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas

apolices.

26.10 A CONCESSIONARIA dever4 executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do
qual, periodicamente serdo avaliadas as condi¢des de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar alteragdes no grau de risco do empreendimento e, a partir

deste levantamento, serdo propostas adequagdes e agdes para gerenciar e minimizar estes riscos.
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26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratagio de quaisquer outras coberturas

adicionais as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata 0o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral

da franquia, na hipdtese de ocorréncia do sinistro e utilizagdo de qualquer apélice prevista neste
CONTRATO.

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizagéo pela seguradora também nfo eximira

a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitdria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autoriza¢io prévia do PODER CONCEDENTE, poder4 alterar
coberturas ou outras condigdes das apolices de seguro, visando a adequé-las as novas situagdes que

ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.
27 ATIVIDADES RELACIONADAS
27.1  Condigdes para exploracio das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA poderd explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebragdo de contratos com tetceiros, desde que previamente
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1 A exploragdo comercial pretendida ndo poderd prejudicar os padrdes de
seguranga, qualidade e desempenho dos SERVICOS e deverd ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicdveis ao CONTRATO.

27.1.2 Fica desde j& autorizada a exploragdo das seguintes ATIVIDADES
RELACIONADAS:

1. aluguel, locagdo ou cessdo de espago na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA,

ii. exploragdo de servigos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE
TELEGESTAO; a instalagéo de cameras de videomonitoramento ou de pontos de
internet sem fio (WiFi) pela CONCESSIONARIA;

iii. exploragdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de carbono.

Pagina 36 de 121



Pagina: 3853

A

Prefeitura Municipal de Ribeirdo Preto
Estado de Séiio Paulo

27.1.3 Na hipétese de ATIVIDADES RELACIONADAS ndo descritas na Subclausula
27.1.2, a CONCESSIONARIA dever solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizagio para
a sua explorag@o, o qual terd o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo,

para se pronunciar a respeito da solicitagdo.

27.13.1A solicitagdo de autorizagdo para exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA devera possuir o seguinte contetido minimo:

i. o objeto da atividade e seu ptiblico-alvo;

ii. aprojecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subcldusula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informagGes que forem necessarias & melhor compreensdo do negdcio, hipdtese na qual o

prazo previsto na Subcléusula acima ficard suspenso, da data da comunicagdo a
CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto & solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente podera

se basear nas seguintes razdes:
1. inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagio as obriga¢des do
CONTRATO; ou

iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.

27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE n#o se manifeste no prazo previsto na Subclausula
27.1.3, considerar-se-4 deferida a solicitagio da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
da Subclausula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA ndo terd direito a indenizagdes ou & recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipétese de negativa do PODER
CONCEDENTE quanto & solicitagdo para o desenvolvimento de ATIVIDADE
RELACIONADA.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado a exploragdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS deverd ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA
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DISTRIBUIDORA, cabendo 4 CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo
correspondentes, ou, caso a celebragdo de contrato especifico ndo seja viavel, deverd a
CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do
consumo de energia da ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.9 O PODER CONCEDENTE poder4, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que seu

desempenho ndo prejudique ou coloque em risco a prestagdo ou a qualidade dos SERVICOS.

27.1.9.1 Na hipétese da Subcléusula 27.1.9, cabera 8 CONCESSIONARIA somente o
compartilhamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA fazendo jus a remuneragio proporcional ao respectivo

uso.

27.1.9.2 A remunerag8o prevista na Subclausula 27.1.9.1 sera fixada por acordo entre
as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre o montante remuneratério, a fim de que apresente referéncia que

entenda compativel com o mercado.

27.19.3Caso nfo haja consenso em relagdo & proposta formulada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada poderd acionar os

mecanismos de resolugdo de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA ndo podera obstar a execugio de atividades pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de
divergéncias em relagdo a remuneragdo pelo uso da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA.

27.1.9.5 O montante remuneratdrio definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE
serd adotado pelas PARTES enquanto néo for emitida decisdo pelo mecanismo de

solugio de controvérsias eventualmente acionado.
27.2  Compartilhamento de receitas

27.2.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE na proporg&o de:

i.  15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na explora¢do da ATIVIDADE
RELACIONADA prevista na Subclausula 27.1.2.i;
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ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploragdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS previstas nas Subclausulas 27.1.2.ii e 27.1.2.iii ou de outra
ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da
CONCESSAO.

27.2.2 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS
ACESSORIAS, bem como enviar relatérios gerenciais mensais a0 PODER CONCEDENTE
acerca da execugdo de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

27.3  Formalizagio de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Emregra, aplicar-se-a o regime juridico de Direito Privado para contratos decorrentes
das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploragéo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo poderd, em qualquer hipétese,
prejudicar a CONCESSAO.

27.3.2.10s eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS deverio ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da
tiltima CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingdo
antecipada do CONTRATO, no momento da indenizacio.

27.3.3 A CONCESSIONARIA dever4 encaminhar ao PODER CONCEDENTE copia dos

contratos firmados com terceiros para a sua execugdo ou exploragdo.
274  Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS n#o serdo considerados como investimentos em BENS
REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indenizagdes por extingdo

antecipada do CONTRATO n#o séo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subclausula 27.4.1, as PARTES poderio negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicével, de certos
ativos a0 PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislagdo pertinente.

27.4.2.1Caso o PODER CONCEDENTE n#o tenha interesse na transferéncia dos
ativos, a CONCESSIONARIA ser4 responsavel por remover todos os equipamentos

relacionados 4 ATIVIDADES até o término do CONTRATO.
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28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

1. contar com a prestagdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

ii. receber informagdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA
referente a prestagdo dos SERVICOS;

iii. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestagéo dos SERVICOS; e
V. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenagio, integragdo e disciplina dos esforgos das PARTES na execucdo dos
SERVICOS e das obrigagdes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicagdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANGA que seré regido por regulamento préprio, respeitando as disposigdes

abaixo.

29.2 O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeigoar a relagio
entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no dmbito do CONTRATO e tera, dentre

outras, as seguintes fungges:

i atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos
objetivos e pardmetros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. acompanhamento da elaboragdo e atualizagio do CADASTRO, bem como
identificagdo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos

necessarios  sua corregio e realizagdo, pela CONCESSIONARIA;

iii. eliminagdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da
CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. institui¢@o e divulgagéo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integragio
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dos funcionérios do PODER CONCEDENTE com os funcionérios da CONCESSIONARIA;
v. registro e relato das imperfei¢des apuradas no decorrer da execugdo do CONTRATO;

Vi. identificagdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

vii. acompanhamento da execugdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

viii.  planejamento do inicio das operagdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizada;

ix. programagéo de agdes emergenciais no curso da operagdo dos SERVICOS; e
% outras agdes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

29.3 O COMITE DE GOVERNANCA possuira, no minimo, 2 (dois) integrantes e serd composto

por representantes das PARTES em ntimeros iguais.

29.3.1 Eventualmente, —especialistas poderio ser convocados pelo COMITE DE
GOVERNANCA caso exista necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos
especificos da CONCESSAO.

294 O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decises do COMITE DE GOVERNANCA dependerio do consenso de todos os

representantes.

29.6 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA ndo poderio alterar as obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO.

29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE DE
GOVERNANCA que alterem as obrigagdes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econdémico-financeiro do CONTRATO deverdo ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizagdo e deverfo ser incorporadas ao
CONTRATO por meio de termo aditivo.

29.7  Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA nio afastam as obrigagdes,
penalidades e aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
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CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8  As PARTES podero, ainda, convocar a instauragio de COMITES DE GOVERNANCA
especificos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposigdes

desta Clausula.
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CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1 A CONCESSIONARIA deverd comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15
(quinze) dias, as alteragdes na sua composi¢do societdria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA

CONCESSIONARIA, apresentando os documentos societarios pertinentes, observadas as restri¢des
definidas no CONTRATO.

30.2 A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA devera ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente podera ocorrer
apés o encerramento da FASE II, exceto na hipdtese de faléncia iminente por parte da

CONCESSIONARIA devidamente comprovada.

30.2.1 As condigdes estabelecidas na Subcldusula 30.2 aplicam-se também a retirada, por
qualquer razdo, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da
composigio societaria da CONCESSIONARIA.

30.2.2A administragdo temporaria e assungdo do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverdo observar exclusivamente as condi¢des definidas na Subclausula
32.6.

30.3  Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que

envolvam:
1 cisdo, fusdo, transformagéo ou incorporagdo da CONCESSIONARIA;
ii. alteragdo do objeto social da CONCESSIONARIA; e

iii. emissio de agdes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas

inicialmente.

304  Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

1. atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o estagio de execugo
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias
4 assungdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as
apolices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e
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1. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

305 O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA,
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias

consideradas adequadas.

30.6  Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogagdo, sem manifestagdo do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-4 aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA,
sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicard a imediata caducidade da
CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL
estabelecido como condigdo para assinatura do CONTRATO devera ser mantido até a emisséo do
TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

312 Apds a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGCAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da
CONCESSIONARIA poder4 ser reduzido a qualquer valor, observada a legislagdo societaria aplicavel
aredugdo de capital social sem que seja necessaria autorizagéo especificado PODER CONCEDENTE.

32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pela obtengéo dos financiamentos
necessérios 4 execugio dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua prépria avaliagdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidagdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA ndo poderd invocar qualquer disposi¢do, Clausula ou
condi¢do dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas no CONTRATO.

32.2 A CONCESSIONARIA poder4 oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou
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como contra garantia de operagdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigagdes deste
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditorios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir 6nus real sobre os direitos principais e
acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite

a continuidade da execu¢do dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdo ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as a¢des
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE,

sob qualquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 A constitui¢do das garantias referidas nas Subcldusulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
6rgdos competentes, e acompanhada de informagdes relacionadas as condi¢des, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

323 OPODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislagdo aplicavel, sempre
que necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e a ocorréncia de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR.

324  Quando da contratagdo de FINANCIAMENTO, a abranget a emissdo de titulos de divida ou
a realizagfo de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas néo se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditérios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA dever4 prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigagdo do FINANCIADOR ou do estruturador da operagdo de comunicar
imediatamente a0 PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo contratual
(covenants) estabelecida entre o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execucdo de garantias ou a intervengdo nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32.5 Caso haja previsdo expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES terdo direito:

1. a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuagdes e processos administrativos de aplicagio de penalidades 8 CONCESSIONARIA;

il. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informagdes, dados e

documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
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FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de
todas as informag¢des do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

1. a receber o pagamento direto de indenizagGes e outros valores, na forma disciplinada
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

iv. a adimplir em seu préprio nome as obrigagdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

\2 a assumir a administragdo temporaria ou 0 CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a continuidade da prestagdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 5°, §2°, I da LEl FEDERAL DE PPP, observadas as condi¢des

estabelecidas nesta Clausula.

32.5.1 A CONCESSIONARIA podera solicitar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, mediante notificagdo, com cépia para o PODER CONCEDENTE, o
pagamento de parte ou totalidlade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indeniza¢des
relativas a este CONTRATO diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos
vencidos e exigiveis segundo os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO,
observadas as demais disposi¢des e limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto,
assim que efetuado, significara a quitagéo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE perante
a CONCESSIONARIA pelo montante pago.

32.6  Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢é facultada aos FINANCIADORES, desde
que prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir o CONTROLE
societario da CONCESSIONARIA ou exercer sua administragio temporaria, desde que configurada

ao menos uma das seguintes hipdteses:

i inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA;
il. nas demais hip6teses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
e seus FINANCIADORES;

1i. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSAO.
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32.6.1 Para exercicio do direito a administragdo temporaria ou a assungdo do CONTROLE, o
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdo ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturagéo.

32.6.2 O plano de reestruturagéo a ser apresentado pelo FINANCIADOR devera conter:
i. nomeacdo do responsavel pela condugio do processo de reestruturagéo;

il. indicagdo da data de sua efetivagéo, a qual devera ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias

uteis apos o recebimento da notificagdo pelo PODER CONCEDENTE;

1il. descrigéo dos eventos que deram ensejo a administragdo temporaria ou assungdo do
CONTROLE;
iv. identificagdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de

reestruturagdo e das medidas a serem empregados para sanar os inadimplementos

identificados;

V. demonstracgdo da viabilidade econdmica do plano, o qual ndo poderd comprometer a

prestagio dos servigos objeto da CONCESSAO;

vi. demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exetcicio social e as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturagéio, confeccionadas com estrita observancia

da legislagdo societéria aplicavel;

vii. 0 prazo necessério para a execugdo integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
quatro) meses, dependerd de autorizagdo do PODER CONCEDENTE em relagdo ao tempo
excedente, por meio da demonstragdo das circunstincias que assim o exijam e tornem

conveniente e oportuna esta solugéo; e

viii.  conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposi¢des do CONTRATO aplicaveis 8 CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apdlices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.30 PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7 Respeitados os requisitos da Subclausula 32.6, a administragdo temporaria ou a assungéo do

CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER
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CONCEDENTE.

32.8 A CONCESSIONARIA deverd compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos
econdmicos efetivos, decorrentes da redugio do risco de crédito dos financiamentos utilizados na
CONCESSAO, na proporgio de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 5°, IX da
LEI FEDERAL DE PPP.

33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA devera observar as melhores praticas de governanca corporativa
quanto as transagdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas
pelo Cddigo Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

332 A CONCESSIONARIA devers, em até 3 (irés) meses contado da assinatura deste
CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar uma politica de transagdes com PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas, e contendo, no minimo, os

seguintes elementos:

1. critérios que devem ser observados para a realizagdo de transagdes entre a
CONCESSIONARIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condi¢des

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

ii. procedimentos para auxiliar a identificacdo de situagdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com
relagio a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA:

. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificagdo de operagdes como transagdes com PARTES RELACIONADAS;

iv. indicagdo das instdncias de aprovagio das transacdes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

v. dever da administragio da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da selegdo de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

\

vi. vedacdo & concess@o de empréstimos, financiamentos ou realizagdo de quaisquer

outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
a. transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;

b. redugdo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 31.1;
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c. pagamentos de juros sobre capital proprio; e
d. pagamentos pela contratagéo de servigos em condigdes equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada
pela CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as recomendacdes de melhores
préticas e a necessidade de inclusio de disposigdes especificas que visem a conferir maior efetividade

a transparéncia e comutatividade das transagdes com PARTES RELACIONADAS.

334 A CONCESSIONARIA deverd enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de
forma digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, copia dos contratos

firmados com PARTES RELACIONADAS.

335 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA devera prever os valores e hipdteses de transagio com PARTES
RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA dever4 divulgar, no PORTAL ONLINE, as

seguintes informag¢Ges sobre a contratagéo realizada:

1. informagdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
il. objeto da contratagéo;
iii. prazo da contratagéo.

33.5.1 A divulgacio em PORTAL ONLINE devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebragido da transagdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5

(cinco) dias uteis do inicio da execugdo das obrigagdes decotrentes da referida transacgio.

33.6 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
Administragio Publica, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, integra, legal

e transparente na relagdo com o Poder Publico.

33.7 Durante a vigéncia do CONTRATO, é vedado & CONCESSIONARIA contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

érgédo ou entidade contratante ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

33.8 A CONCESSIONARIA devera implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de codigos de ética e de

conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
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atos ilicitos praticados contra a administra¢éo publica.
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CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

34 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

34.1 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagard &8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO
e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposi¢des do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO.

342  Os valores referentes ao valor d¢ CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e COTA
EXPANSAO serio reajustados conforme disposi¢des do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 VINCULACAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELA CONTA
VINCULADA

35.1 A garantia dos valores das obrigagdes pecunidrias devidas pelo PODER CONCEDENTE,
descritas na Subclausula 35.4, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por

meio da vinculagdo da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadagdo da CIP e da celebragio
de CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

352 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ser4 escolhida e custeada pelo
MUNICIPIO dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da

legislagéo.

352.1 As PARTES deverfio outorgar 4 INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
suficientes poderes para o desempenho das obrigagdes estabelecidas neste INSTRUMENTO,
na qualidade de mandatéria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a
quitagdo das obrigacdes garantidas de que trata a Subclausula 35.4, sem prejuizo de outras
atribuicdes  definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido 2 INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui
condigdo essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogavel e irretratavel durante o
periodo compreendido entre a sua celebragio e o PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquidagdo de todas as obrigagdes descritas na Subclausula 35.4 observadas as
excecdes estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.
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35.2.3Por meio de acordo entre as PARTES, as condigdes do CONTRATO COM A
INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA poderio ser detalhadas ou adaptadas as
solicitagdes da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de
formalizag8io de aditamento ao presente CONTRATO, observados os requisitos minimos

estabelecidos no presente CONTRATO.

353 Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO e durante o tempo
necessario a quitacdo de obrigages remanescentes apds a extingdo da avenga, a integralidade dos
recursos provenientes de arrecadagdo da CIP, em carater irrevogavel e irretrativel, observados os
termos do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO
e CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA CIP e LEI
AUTORIZATIVA.

35.3.1Em caso de extingdo antecipada do CONTRATO, os recursos provenientes de
arrecadagio da CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam adimplidas
todas as obrigagdes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a constituicdo de

garantias e eventuais indenizagdes advindas da contratag#o.

35.3.2Caso a CIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer frente as
obrigagdes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou
complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta indicar,
em carater irrevogavel e irretrativel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que sejam
adimplidas todas as obrigagBes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indeniza¢des advindas da contratagdo, na hipdtese de
extingdo antecipada do CONTRATO.

354  As obrigagdes pecunidrias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subclausula 35.1 sdo as seguintes:
i pagamento da CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA,
ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;
iii. pagamento da COTA EXPANSAO;

iv. pagamento de indenizagdes e compensagdes devidas 3 CONCESSIONARIA a

qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da exting@o antecipada do CONTRATO;

. compensagdo com as despesas mencionadas na Subclausula 59.8;
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vi. recomposigio do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e SALDO MINIMO
DA CONTA EXPANSAO, na forma do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA;

vii. quitagdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigagdes devidas pelo
PODER CONCEDENTE,;

viii.  juros e demais encargos moratérios decorrentes do atraso no pagamento das

obrigacdes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

35.5 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir e manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadagio mensal da
CIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ e
detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.5.1 O MUNICIPIO dever4 assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer
agente que eventualmente a substitua na atividade de arrecadago da CIP direcione os valores

da arrecadagdo mensal da CIP para a CONTA VINCULADA.

35.5.2 Dos valores da CIP a serem depositados, serfio descontados o montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadagdo da CIP pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, caso exista lei municipal ou acordo entre esta e o0 MUNICIPIO que

preveja a retengdo desses valores.

35.5.3 Caso a legislagdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e 0 MUNICIPIO nio preveja retengdo de que trata a Subclausula anterior,
os valores da CIP mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade na
CONTA VINCULADA.

35.6 O PODER CONCEDENTE devera providenciar ainda a abertura e a manutengdo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO nas quais serdo assegurados o SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, correspondente a 3 (trés) vezes os LIMITES
MENSAIS DE COTA EXPANSAO, durante toda a vigéncia da CONCESSAO.

35.6.1 A partir da DATA DE EFICACIA até o término do ano 2 do CONTRATO, das
RECEITAS VINCULADAS que transitarem pela CONTA VINCULADA sera retido
montante pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para formagdo do SALDO
MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.
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35.6.2 As retengdes e depositos mencionados na Subclausula 35.6.1 serdo realizados (i) em
parcelas mensais de 1/24 (um vinte e quatro avos) do total correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, pelo periodo de 24 (vinte e quatro)
meses consecutivos e (ii) 1/24 (um vinte e quatro avos) do total correspondente a 3 (trés)
LIMITES MENSAIS DE COTA EXPANSAO, pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses

consecutivos.

35.6.3 Os valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e do LIMITE
MENSAL DE COTA EXPANSAO utilizados como referéncia, respectivamente, para o
SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, serio mantidos atualizados pelo FATOR DE REAJUSTE, cabendo ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE informar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA os valores atualizados.

35.6.4 Sempre que constatado um volume inferior ao saldo obrigatério da CONTA
RESERVA ou da CONTA EXPANSAO, a INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera proceder a retengdo de recursos da CONTA VINCULADA e promover a transferéncia,
de montante suficiente 4 manutengdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.6.5 Respeitado o SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO e nfo existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverdo
ser transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para uma conta de livre
movimentagio indicada pelo MUNICIPIO:

i os valores que restarem na CONTA VINCULADA,

il os valores que excederem ao SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e ao
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.7  Apartir da DATA DE EFICACIA e até o término da FASE 0, as RECEITAS VINCULADAS
transitardo pela CONTA VINCULADA a fim de que se promova, sucessivamente:

i. 0 pagamento da remuneragio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ii.  aformagdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO;

iii. o custeio da manutengdo e operagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA durante a FASE 0, conforme valores informados pelo MUNICIPIO mensalmente;
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iv. o pagamento da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE
ILUMINAGCAO PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de

arrecadacdo da CIP, caso ndo haja a retengio prévia desses montantes.

35.8 A partir da FASE 1, as RECEITAS VINCULADAS serdo utilizadas para o pagamento dos

seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:
i. da remuneracéo devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
il. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més de referéncia;
iii.  deeventuais BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do més de referéncia;
iv.  de eventual COTA EXPANSAO do més de referéncia;

V. dos valores necessérios a formag#o ou recomposi¢io do SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, se necessario;

vi.  dos valores necessarios 4 formagio ou recomposigio do SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, se necessario;

vii.  da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagédo da CIP, caso ndo haja

a retengdo prévia desses montantes.

35.9 Caso haja extingdo antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS seréio

utilizadas para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de priotidade abaixo:
i. da remuneragdo devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
ii. das indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma ptevista no CONTRATO;

ili.  dos valores necessarios ao custeio da manutengdo e operagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGAO;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagdo da CIP,

caso ndo haja a retengdo prévia desse montante.

35.10 Apds a realizagdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigagdo pendente de
integral atendimento, os recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA para a conta de livre movimentagéo a ser indicada pelo MUNICIPIO.
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35.11 As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ ndo poderdo ser livremente

movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgéo integrante
da estrutura administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obrigagdes assumidas no

CONTRATO.

35.12 E vedada 4 INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas
para quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA e da
CONTA EXPANSAO, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo PODER
CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou érgéo integrante da estrutura administrativa
do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentagdes inerentes ao SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.13 Caso os recursos decorrentes da CIP ndo sejam suficientes a efetivagdo do pagamento das
obrigagdes a que se refere a Subclausula 35.4 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores
alteragdes legislativas caber, unica e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigagdes devidas & CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme
previsto neste CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.14 Na hipdtese da Clausula anterior, o PODER CONCEDENTE devera promover a
complementagdo da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente & cobertura
das obrigagdes pecuniarias decorrentes do CONRATO, sendo desde ja aceitas as seguintes

modalidades:

1. fianga bancéria, prestada por institui¢do financeira de primeira linha, assim entendidas
aquelas cuja classificagdo de for¢a financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificagdo de forga
financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.bt” ou A(bra), conforme divulgado pelas

agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

iii. seguro-garantia cujas apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagdo de forga financeira em escala
nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de

risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vinculagdes de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a

Pégina 56 de 121



Pagina: 3873

SEINEAAs

Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Estado de Sdo Paulo

vinculagdo seja possivel nos termos da natureza e da legislagdo de regéncia do respectivo tipo

de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigagdes garantidas.

35.15 A vinculagdo da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderdo ser substituidos ou
complementados por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutengio do fluxo de

pagamentos devidos 3 CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concordincia entre as

PARTES.

35.16 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢do ou complementagdo
do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA poderé contratar auditoria independente.

35.17 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condi¢Oes
definidas pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se o PODER CONCEDENTE a realizar
todas as medidas necessérias a aceitagdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA.

35.18 O PODER CONCEDENTE declara, desde ja, que consente com a intervengdo da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessério, nas agdes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussédo

sobre a vinculago de receitas de que trata esta Clausula.
36 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
36.1 Modalidades permitidas

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das

seguintes modalidades:
i. caucdo em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianga bancaria; ou
iv. seguro-garantia.
36.2  Regras aplicaveis a todas as modalidades

36.2.1 A CONCESSIONARIA dever4 manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como
garantia do fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO
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CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias
apos a extingdo do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

36.2.1.1 O montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser4
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

36.2.2 A CONCESSIONARIA dever4 promover as renovagGes e atualizacGes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessérias para manutengdo da

vigéncia ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias ap6s a extingdo do CONTRATO.

36.2.2.1 A CONCESSIONARIA dever encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em
até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, documento comprobatério de que a referida garantia

foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

36.2.2.2Na hipotese de execugdio parcial ou integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd promover sua

imediata renovagdo no valor estabelecido na Subclausula 36.2.1.

36.2.3 A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovagdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e
da expedigio do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL.

36.2.4 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no CONTRATO e na legislagdo vigente,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poder ser utilizada nos seguintes casos:

i. na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo cumprir as obrigagdes previstas no
CONTRATO ou executi-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
nfo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizagdes e outros
prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de corregdo dos
vicios, defeitos ou incorregdes diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hip6tese de a CONCESSIONARIA nio realizar o pagamento das multas que lhe

forem aplicadas ou indenizagdes que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

iii. na hipdtese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

iv. na declaragdo de caducidade; ou
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v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, bem como para
ressarcimento a0 PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas
Subclausulas 21.5 e 21.5.1.

36.2.4.1 Previamente a execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES
poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensa¢do com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em
comunicado assinado por ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condi¢Ses gerais da
compensagdo (valor, nimero de parcelas e periodicidade em que serdo abatidas das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

36.2.5 A CONCESSIONARIA permaneceri responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

36.2.6 Qualquer modificagio da GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO devera
ser previamente submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

36.3 Caugfo em dinheiro

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caugdo
em dinheiro, o PODER CONCEDENTE devera atualizar monetariamente os valores pela
variagéo do IPCA, conforme dispe da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que
vier a substitui-lo oficialmente, no momento de sua restituigio 8 CONCESSIONARIA.

36.4  Titulos da Divida Publica

36.4.1 Na hipétese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagio dos titulos da divida
publica, estes deverfio ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo avaliados
seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou 6rgéo que venha a substitui-

lo.
36.5 Fiang¢a Bancaria

36.5.1 As cartas de fianga deverdo ser contratadas junto a institui¢des financeiras e deverdo

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.

36.5.1.1 As cartas de fianga deverdo conter:
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i. obrigagdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais
no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o

cumprimento da obrigag&o a que se refere a Carta de Fianga;

ii. obrigacdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificagdo escrita
encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador;

ili. impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigagdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objecdo ou oposi¢do da CONCESSIONARIA; e

iv. elei¢do do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.
36.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

i. garantir que a Carta de Fianca esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislagdo Bancéria aplicavel,

il. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar

a Fianga em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii. deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianga, e que o valor da Carta de Fianga encontra-se dentro dos limites que

lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.
36.6  Seguro Garantia

36.6.1 Os seguros-garantia deverdo ser contratados junto a Seguradoras, devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP aplicaveis ao seguro-garantia, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar

da data de assinatura do CONTRATO.

36.6.1.1 O seguro-garantia deverd acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia do

CONTRATO mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

36.6.1.2Sera permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de
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renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condigdes e coberturas da

apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.
36.6.1.3 A apdlice de seguro-garantia devera conter ainda as seguintes disposi¢des:

i. declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢des

do CONTRATO;

il. vedagdo ao cancelamento da apdlice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii. obrigacdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificagdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das obrigac¢des
assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objegéo ou
oposigio da CONCESSIONARIA; e

v. elei¢do do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.
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CAPITULO VI-DA ALOCAGCAO DE RISCOS
37 RISCOS DO PODER CONCEDENTE

37.1  Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderdo

ensejar revisdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

1. atraso na contratagio de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto,
o consequente atraso na configuragio da DATA DE EFICACIA;

il. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
anterior ao inicio da FASE I, incluindo o pagamento de eventuais indenizag¢Ges pelos danos

causados;

1ii. danos 4 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a terceiros ou ao meio
ambiente; causados por prestadores de servigos contratados pelo PODER CONCEDENTE,
para operagdo e manutengo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, até o
inicio da a FASE I;

iv. impactos ocorridos durante a transi¢@o de eventual contrato de operagéo e manutengéo
firmado entre 0 PODER CONCEDENTE para a prestagio de servigos de ILUMINACAO
PUBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos ndo imputaveis a CONCESSIONARIA;

. alteracdo das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinagio do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos pardmetros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervengdes de qualquer

natureza por parte da Administragdo Ptiblica municipal;

vi. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para realocagio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, em decorréncia de obras e ou de intervencdes de qualquer

natureza por parte Administragdo Publica municipal;

vil. solicitagdes do PODER CONCEDENTE para instalagdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS, conforme condigdes previstas no MECANISMO
DE PAGAMENTO;

vili.  necessidade de adequagio dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
diretamente por EMPREENDEDORES, aos padrdes luminotécnicos da CONCESSAO,
conforme CADERNO DE ENCARGOS;

iX. atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos
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quais resulte em alteragdo do resultado econémico da CONCESSAO, incluindo, mas ndo se
limitando, atrasos na implantagio de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

X. imposigao 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo
uso do solo, subsolo ou espago aéreo municipal para instalagdo de equipamentos e materiais
integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

xi. custos com a realizagdo de desapropriagdes, serviddes e limitagGes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realizagéio dessas atividades, desde que o atraso

ndo tenha sido causado por ato ou omissédo da CONCESSIONARIA;

xii. ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

xiil.  decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa 4 decisdo ou na hipétese de haver previsio neste
CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;

xiv.  incidéncia de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via
publica e obstrugdo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no v&o para
medigdo, por elementos externos (exemplo: placas de sinalizagdo, iluminagéo privada), que
acarretem o ndo atendimento pela CONCESSIONARIA do Indicador de Iluminancia e
Uniformidade (IIU), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS;

XV. ndo atendimento do Indicador de Ilumindncia e Uniformidade (IIU) em razdo da
presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, caso nio tenha sido executada PODA DE ARVORE nos tltimos 6 (seis) meses
para estas ARVORES por decisdo do PODER CONCEDENTE na forma do plano anual de
poda de 4rvores e do CADERNO DE ENCARGOS ou que a PODA DE ARVORE seja
superior aos QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES;

xvi.  solicitagdo do PODER CONCEDENTE de incorporagdo de inovagdo tecnoldgica ou

alteragdo dos pardmetros técnicos, nos termos da Clausula 18;

xvil. alteragdes na legislagio e na regulagio aplicivel & CONCESSIONARIA, aos
SERVICOS ou & CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos pardmetros técnicos;
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xviii. solicitagio do PODER CONCEDENTE de alteragio do PLANO DE
MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudangas decorrerem da

necessidade de corregdes derivadas de sua incompatibilidade com as especificagdes do

CONTRATO e ANEXOS;

xix.  variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagdo ao NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

XX. da criagdo, extingdo, isen¢do ou alteragdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza — ISS, apds a apresentagdo de propostas, ainda que em decorréncia de deciséo

judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos

que resultem de sua execugao.
38 RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1  Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes a execu¢do do CONTRATO, inclusive, mas nio se limitando,
aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejariio a recomposigdo do equilibrio econdmico-

financeiro contratual caso venham a se materializar:

i. atraso na configuragio da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratagio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se
comprovada auséncia de interesse de pessoas juridicas para atuagdo como VERIFICADOR

INDEPENDENTE;

1l. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE I ou aqueles que, referentes a momento anterior a FASE I, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da a¢do ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos causados;

ii. erros ou omissdes nos estudos e levantamentos necesséarios para a elaboragéo da
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas ndo se limitando a erros ou omissdes na
incorporagdo de informagdes sobre as CLASSES DE ILUMINACAO e nas estimativas de
investimentos, custos e despesas relacionados a execugdo do CONTRATO, inclusive quanto

aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliério;
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iv. erros ou falhas na elaboragdo ou implantagiio dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas ndo se limitando, a erros na elaboragdo do
CADASTRO BASE e atualizagdo do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestagdo dos servigos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

Vi. variagdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execugdo do

CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario dentre outros;

vii. varia¢des inflacionarias, de taxas de cdmbio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variagdes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas ndo se limitando a varia¢des do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros requerimentos

dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

iX. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MAXIMA exigida, de acordo com
o previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu néo atendimento;

X. custos de instalagdo, operagio ou manutengdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, nos segmentos de logradouros ptiblicos ja existentes, no momento da publicagio
do EDITAL, em vios entre dois PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, com distancia de
até 90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento dos pardmetros técnicos, de
atualidade e de desempenho, para eliminagéo de pontos escuros ou para adequagéo em fungéo
da alteragdo das CLASSES DE ILUMINACAO, inclusive no que tange a necessidade de
instalacdo, operacido e manutencdo de SISTEMA DE TELEGESTAO;

xi. falta de manutengéo da atualidade da tecnologia empregada, bem como a incorporagéo
de inovagdo tecnoldgica ou alteragdo dos pardmetros técnicos espontaneamente pela
CONCESSIONARIA;

Xii. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos
neste CONTRATO, consideradas eventuais prorrogagdes acordadas com o PODER
CONCEDENTE,;

xiii.  mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

xiv.  encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, incluindo
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os decorrentes de saude e seguranga dos trabalhadores, de decisdo tomada em dissidio

trabalhista ou decorrente da celebragdo de acordo ou convengio coletiva de trabalho;

XV. encargos previdenciarios, fiscais, acidentarios e comerciais resultantes da execugio
deste CONTRATO e as responsabiliza¢des deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

xvi.  interrup¢do ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas ndo se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servigos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvii.  custos derivados de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
contra as subcontratadas, decorrentes da execucio da CONCESSAO, salvo se por fato

imputavel ao PODER CONCEDENTE;

Xviil. impactos na qualidade na prestagdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento as
especificagdes técnicas dos SERVICOS e a obtengio dos INDICES DE DESEMPENHO
GERAL,;

xix.  a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrente da
prestagio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

XX. ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,

omissdo no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS,
inclusive os prejuizos que resultem de sua execugdo, ressalvadas as ATIVIDADES

RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxii. contratagdo das apdlices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e
adequagio ao objeto da CONCESSAO, incluidos os danos materiais e os danos morais

abrangidos;

xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando ao risco relativo & manuten¢do da
SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida
no CONTRATO;
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Xxxiv. impactos na prestagdo do servico advindos da falta de capacitagdo da SPE, em

decorréncia de alteragdo de seu controle societério;

xxv. eventual perecimento, destrui¢io, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou ndo pelas apdlices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagGes sociais ou publicas
xxvi. custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

Xxvil. custos para atendimento as condigdes estabelecidas pelos orgdos e entidades de
prote¢éo do patriménio histérico e cultural, respeitada a legislagdo vigente de protegédo do

patrimonio;

xxviil. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e
contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

xxix. interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as estruturas e redes
das demais concessionarias de servigos publicos, que prestem servigos na AREA DA
CONCESSAO, assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de servigo

das referidas concessionarias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

XxX. impactos da variagdo no tempo a ser considerado para consumo didrio de energia
elétrica para fins de medigio por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao calculo do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;

xxxi. ndo atendimento ao indice minimo do Indicador de Iluminancia e Uniformidade (ITU)
em razio da presenca de ARVORES que impactem o fluxo lutinoso do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, ressalvado os riscos atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

xxxii. ndo conformidade das informagSes identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

39 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENCAO DAS LICENCAS,
AUTORIZACOES E OUTROS

39.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtengéo de licenca, de permissdo, de
autorizagdo ou de alvard nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentagdo de pedidos
intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como

negativa dos O&rgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da
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CONCESSIONARIA.

39.2  Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtenc&o de licenga, de permissio,
de autorizagdo ou de alvard, é considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogagio dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, conforme o caso.

39.2.1 Entende-se configurado o atraso na emisséo de licenga, de permissio, de autorizagdo ou
de alvara a sua ndo expedigdo ou a expedigdo posterior ao prazo estabelecido na legislagdo

vigente a época da apresentagéo do requerimento pela CONCESSIONARIA.

39.2.2 Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislagdo um prazo para a emisséo de
licenga, de permissdo, de autorizagdo ou de alvara, devera ser considerado um prazo maximo
de 60 (sessenta) dias para manifestagéo da autoridade competente, para fins de aplicagéo do

disposto na Subclausula anterior.

39.3 A CONCESSIONARIA nio tera direito ao reequilibrio econémico-financeiro em razio de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissdo de licenca, de permissdo, de autorizagéo ou de alvara.

39.4  Sdo assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou ndo
obtengdo de todas as licengas, permissdes, autorizagdes ou alvaras necessérios para o desenvolvimento
de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.

40 RISCOS DECORRENTES DA RELACAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

40.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtengéo de atos e autorizagdes junto
a4 EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hipéteses em que tenha sido constatada a apresentagdo de
pedidos inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa

da EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA.

40.2  Constitui risco da CONCESSIONARIA, néo ensejando direito ao reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente:

1. da variagéo da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento
de energia para ILUMINACAO PUBLICA;

il. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizagdo de suas bases cadastrais
sobre os PONTOS DE ILUMINACAO.
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40.3 A CONCESSIONARIA ndo serd responsabilizada e néo sofrera prejuizos no célculo do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas
na prestagdo dos SERVICOS, nas seguintes hipdteses:

1. eventuais danos a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
comprovadamente ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus

subcontratados;

ii.  falhas ou interrupgdo no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes
do risco sistémico de produgdo de energia do pais (blackout, racionamento ou apagio no
ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por agido ou

omissio da CONCESSIONARIA;

iii.  atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relag¢do a execucdo ou emissio de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa ndo decorra de
culpa ou omissio da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovagéo de projetos e de obras de alteragdo dos ativos ILUMINACAO PUBLICA

conectados a rede de distribuigéo;
b. aprovagdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

c. atualizagdo de dados cadastrais para fins de medi¢do e de cobranga da energia
consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

d. energizagio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv.  insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuagiio perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razio do PODER CONCEDENTE resttingit poderes ou se omitir
quanto a eventual necessidade de complementagio da outorga de poderes que assegure a plena
atuacdo da CONCESSIONARIA na execugio dos SERVICOS;

V. alteragdo dos prazos e condigdes de acesso a rede, de aprovagéo de projetos ou de
atualizacdo cadastral e demais pardmetros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou das condigdes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA, vigentes a época da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL.

404 A CONCESSIONARIA devera promover a corregio dos danos causados & REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA de que trata a Subclausula 40.3.i e 40.3.ii, sem que lhe

seja devida a recomposi¢io do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
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40.5 Poderdo ensejar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, desde

que comprovado prejuizo 8 PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na

Subclausula 40.3.iii, 40.3.iv € 40.3.v.

40.6  Sera considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposigdo, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribui¢do de energia

elétrica para a instalagfio de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestagdo dos
SERVICOS.

40.7 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranga, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos

ativos de distribuigédo de energia.
41 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

41.1  Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a instituigdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apélices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA devera

ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.

41.1.1 Considerar-se-4 que o seguro esta disponivel no metrcado brasileiro, se, & época da
materializagdo do risco, o risco seja segurdvel hé pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

41.2  Resguardadas as disposi¢des em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situagdes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias néo
possa ser contratada junto a instituigdes seguradoras na forma da Subcléusula anterior, é considerada
como de risco do PODER CONCEDENTE.

41.2.1 Na hipédtese prevista na Subclausula 41.2, a PARTE devera comunicar, no prazo maximo

de 48 (quarenta e oito) horas, & outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

41.2.2Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuard cumprindo suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obriga¢des ndo impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, cabendo
ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obriga¢des ndo impedidas pelo

mesmo evento.

41.2.3 Cabera ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisdo contratual ou extingdo da
CONCESSAO prevista na Subclausula 49.1.ii.
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CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO
42 REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

42.1 No 6° (sexto) e no 9° (nono) ANO CONTRATUAL poderdo ser realizados processos de

revisdo dos pardmetros da CONCESSAO, tais como:

1. revisdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

ii.  necessidade de adequagdo da tecnologia empregada com os pardmetros de atualidade,

de acordo com o quanto disposto na Subclausula 18.1;

iii.  solicitagGes de inovagdes tecnoldgicas ou de alteragdo de pardmetros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO

DE DESEMPENHO mantendo, no minimo, o mesmo nivel de servigo atual; e
iv.  revisdo do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

42.2  Os pardmetros definidos pela reviséo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o término

do processo de revisdo subsequente dos pardmetros da CONCESSAO.

42.3  Aimplementagdo de eventuais inovagdes tecnoldgicas ou de alteragdes de pardmetros técnicos
dos BENS VINCULADOS em fungdo da revisdo prevista na presente Clausula deverd

necessariamente ser precedida de tempo razoavel para sua incorporagio na CONCESSAO.

42.3.1 As inovagdes tecnoldgicas e os novos pardmetros técnicos serdo aplicados a todos os
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos apos o término do processo
de revisdo, niio sendo necessaria a substitui¢do imediata dos equipamentos que se encontram

operacionais.
424  Da instruciio do processo de revisiio

42.4.1 O processo de revisdo serd instaurado de oficio, por deciséo discricionaria do PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisdo

previstos nesta Clausula.

42.4.2 O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apds
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos de

resolugdo de disputas.

42.4.2.1 A realizagdo do processo de revisdo ordindria ndo suspende as obrigagdes das
PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,

fiscalizagdo e aplicagfo de penalidades.
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42.4.3 As PARTES poderéo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no
curso do processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao

acordo final ou & eventual divergéncia.

42.4.4 As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

revisdo deverdo ser devidamente registradas.

42.4.5 A partir das revisdes realizadas, poderdo ser estabelecidas eventuais adequagdes do plano

de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais obrigagdes

definidas entre as PARTES.

42.4.6 O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

42.4.70 processo de revisdo somente ensejard revisdo do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagéo de riscos.

43 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

43.1  Sempre que atendidas as condigdes do CONTRATO e mantida a reparti¢do de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

432  Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeito do CONTRATO quando
qualquer das PARTES softer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo
tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equagéo econémico-
financeira do CONTRATO.

43.2.1 Diante da materializacgio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberd a
recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relagéo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuragao.

43.3 O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual podera ser
iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagio do PODER CONCEDENTE,
sendo que 2 PARTE pleiteante cabera a demonstragdo tempestiva da ocorréncia e identificagéo do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.
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43.3.1A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ciéncia da materializagdo do evento, com vistas a resguardar a
contemporaneidade da analise dos impactos na relagdo contratual, bem como possibilitar o

adequado manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

43.3.2 A omiss@o de qualquer das PARTES em solicitar a recomposi¢@o importard em rentincia
desse direito apds prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia da materializagdo do

EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

434  Todos os pleitos de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro contratual que tenham
sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverdo ser processados
de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no reestabelecimento da

equagdo econdmico-financeira do CONTRATO.

43.4.1 As PARTES poderdo acordar a priorizagdo da analise e da conclus@o de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

43,5 O PODER CONCEDENTE realizara o processamento e analise dos pleitos de reequilibrio a

cada 3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipéteses:

i. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da aceleragdo do vencimento
nos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES, comprovado nos
termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que decorrente de risco
alocado ao PODER CONCEDENTE,;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razdo da matetializagio de um tnico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5%

da Receita Bruta dos ultimos 12 (doze) meses anteriores ao momento do requerimento;

iii. realizagdo, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE, de
investimento ndo previsto no CONTRATO e seus ANEXOS.

43.6  Da instrucio dos pleitos de reequilibrio

43.6.10 pleito devera ser realizado por meio de comunicagdo fundamentada e estar
acompanhado de todos os documentos necessérios & demonstragdo do seu cabimento, inclusive

quanto a:

i. identificagio precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando ainda

prova ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento (documentos,
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laudos periciais, estudos independentes, etc) e de dados como a data da ocorréncia e a

provavel duragéo da hipotese ensejadora da recomposicgéo;

ii. quando for o caso, demonstrago de que ndo houve culpa da PARTE pleiteante na
configuragio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO ¢ de que foram adotadas as

medidas de mitigagdo razoaveis esperadas para redugéo de impactos decorrentes;

iii. demonstragdo de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode
ensejar a recomposi¢@o do equilibrio e que, nesse sentido, o pleito é compativel com

a alocagdo de riscos e com a legislacio vigente sobre a matéria.

iv. quantificagdo dos impactos econémicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, contendo:

a. demonstragdo das premissas e dos critérios adotados na identificacéo de
custos e receitas, a partir da utilizagdo de bases compativeis com a natureza
contébil e tributdria aplicaveis e lastreadas em cotagdes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administragdo ptblica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

c. em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragéo
circunstanciada dos pressupostos e pardmetros utilizados para as estimativas dos

impactos;

d. os regimes contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

v. indicagdo de eventuais modalidades de recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

43.6.1.1Nas hipéteses de recomposi¢do automatica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverdo ser observadas as formulas e pardmetros
definidos no referido ANEXO e sera dispensada a quantificacdo detalhada a que se

refere a Subcldusula 43.6.1.iv.

43.6.2 O pleito devera ser apresentado a outra PARTE, a qual devera, no prazo maximo de até

60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do contetido do pleito, apresentando, se for o caso,
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fatos, documentos e informag¢Ses complementares e que possam impactar a apreciagdo do tema,
assim como indicando sua concordéncia ou divergéncia quanto as premissas adotadas e a

conclusdo ou resultados quantificados.

43.6.2.1 A auséncia de resposta da PARTE pleiteada ndo significa concordancia com o
pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacdo de informagdes ou dados complementares relevantes para a compreensdo

da matéria.

43.6.3 O pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serdo examinadas
pelo PODER CONCEDENTE, que poderd, a seu critério:

1. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabiveis;

il. requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre os eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reunides entre as PARTES com o objetivo de esclarecer informagdes,

premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor a alteragdo ou corregdo de premissas e dados adotados nos pleitos a partir

das analises e diligéncias realizadas.

43.6.4 O PODER CONCEDENTE devera emitir deciséo no prazo de 90 (noventa) dias contados
do decurso do prazo de que trata a Subclausula 43.6.2, podendo set protrogada por igual periodo,
de forma justificada, caso essencial para realizagdo de levantamentos, vistoria e laudos técnicos

cabiveis para instrugdo adequada do pleito do reequilibrio.

43.6.50s pedidos de reunides com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicagdo clara da pauta de discussdes, a fim de

possibilitar a participagdo de todos os interessados na realizagdo das reunides solicitadas.

43.6.5.10s resultados das reunides e vistorias serdo consolidados em atas e relatorios,

sem prejuizo de outros meios de registro das deliberagdes havidas entre os participantes.

43.6.6 0 PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as informagGes,
bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados, para aferir valor
do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

43.6.7 Para a confirmagio dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO e para o dimensionamento

dos efeitos e medidas deles resultantes, as PARTES poderdo contar com a participagéo de
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entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos
econdmicos a serem elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando o EVENTO
DE DESEQUILIBRIO estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURAGCAO DE
DESEMPENHO.

43.6.80 PODER CONCEDENTE podera também solicitar laudos econdmicos ou técnicos

elaborados por 6rgdos ou entidades da Administragédo Puiblica municipal.
437  Metodologia para recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro

43.7.1 A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual serd realizada em fungédo

da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

i. no caso da antecipagdo ou atraso do inicio das FASE I, II ou dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, deverio ser observadas as regras de
antecipagdo de remuneracgo definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii. no caso do atraso dos MARCOS DA CONCESSAO decorrentes de riscos atribuidos
ao PODER CONCEDENTE, devera ser aplicado o Fator de Atraso (FA) previsto no
MECANISMO DE PAGAMENTOS;

iii. deverdo ser observadas as férmulas definidas no MECANISMO DE
PAGAMENTOS que incorporam automaticamente na remuneragdo da

CONCESSIONARIA:

a. as variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagio ao NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e
NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS,

b. as solicitagdes do PODER CONCEDENTE para instalagdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS;

iv. devera ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais hipdteses de
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO n#o previstos nos incisos anteriores.

43,8  Forma de apresenta¢io do FLUXO DE CAIXA MARGINAL
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43.8.1 Nos casos em que for cabivel a aplicagdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificacdo do
impacto do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
positivos ou negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas
marginais necessarios a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual na forma
de reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cenario para

determinagdo da forma de reequilibrio.

43.8.2 Para fins de determinagdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condi¢Ges atuais,
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

43.8.2.1 A estimativa de valores de que trata a Subcldusula acima podera ter como base
valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo valores publicos

de mercado do setor especifico do projeto.

43.8.3 A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual sera realizada com base

no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

i. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a

recomposi¢io;
ii. a mesma data base para célculo dos dispéndios positivos ou negativos;

ifi. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de caixa das
operagdes apds apurar as receitas operacionais, custos e despesas operacionais,
impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades relacionadas aos

acionistas, tais como, mas n#o se limitando, aos financiamentos e dividendos;

iv. periodicidade anual considerando o calendario da CONCESSAO como referéncia;
v. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 43.8.4;

vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.

43.8.4 Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
definigdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL so:
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i. os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos definidos pelos
MARCOS DA CONCESSAO consideraro, para célculo da recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL, calculada na data da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL,;

il. todas as demais hipdteses considerardo, para célculo da recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL calculada na data de ciéncia do inicio da materializacio do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO; e

iil. a cada recomposi¢@o do equilibrio econémico-financeiro contratual, serd definida
a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da
CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

43.9 Modalidades de reequilibrio

43.9.1 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

i. somente a partir do 6° (sexto) ano, prorrogacdo ou redugdo do PRAZO DA
CONCESSAO, observados os prazos minimos e maximos previstos na legislagio
aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

ii. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergagédo do
MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisdo dos pardmetros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

iv. compensagdo com eventuais créditos tributdrios vencidos ou vincendos da

CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

v. alteragdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS
ACESSORIAS;

vi. revisdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, considerando regras
previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

vii.revisio do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO, considerando regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

viii.  pagamento de indenizag&o;

ix. revisio das obrigagdes da CONCESSIONARIA previstos no CADERNO
DE ENCARGOS;
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X. compensagio com penalidades j4 atribuidas 8 CONCESSIONARIA; e

xi. outras modalidades compativeis com a legislagio € que se mostrem mais

adequadas para recomposi¢do do equilibrio do CONTRATO.
43.9.2 Caso seja utilizada a revisio da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA como

meio para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, o impacto do
montante reequilibrado na remuneragio da CONCESSIONARIA serd realizado conforme

previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

43.9.3 Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual serd implementada
a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestagdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservagdo da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

43.9.3.1Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisfio de reequilibrio do
CONTRATO, ndo haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo

motivada.

43.9.3.2Na escolha da medida destinada a implementar a recomposi¢do do equilibrio
econémico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerard a
periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por
esta para a execugdo do objeto do CONTRATO.

43.9.4 As medidas de recomposigdo serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitagdo, conforme o caso.

43.9.4.1 As PARTES poderéo acordar a realizagdo de encontro de contas que considere

de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

43.9.5 Eventuais divergéncias surgidas em relagdo ao reequilibrio econdmico-financeiro
contratual nfo suspendem ou alteram as obrigagdes das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposigéo.

43.9.60s valores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela
CONCESSIONARIA poderio ser objeto de recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro
contratual, sem prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolugdo de

disputas quanto as parcelas consideradas como controversas.
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CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO
44 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

44.1 O nfo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislagdo e
regulamentagdo aplicdveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentagdo, a aplicagdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

1. adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a corre¢do do
descumprimento;
il. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 45;

iii. impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE,;

iv. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica

direta e indireta de todos os entes federativos; e
v. caducidade.

442 A aplicagio das sangdes ndo dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigagdes contratuais, ressalvadas as hipdteses de penalidades que acarretem a extingdo antecipada
do CONTRATO, hipétese em que as indenizagSes devidas entre as partes serdo apuradas na forma
deste CONTRATO.

443 O PODER CONCEDENTE observara, na aplicagdo das sangdes, as seguintes circunstincias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

1. a natureza e a gravidade da infragéo;
1l. peculiaridade do caso concreto;
iii. as circunstancias atenuantes e agravantes;

iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para 0o PODER CONCEDENTE;
V. as vantagens auferidas pela CONCES SIONARIA em decorréncia da infragdo;

Vi. a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugfo do

CONTRATO; e
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vii. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

444 A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta & inexecugdo parcial do CONTRATO

que no cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.
44.5 A aplicagio de multas observara o disposto na Clausula 45.

44.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razdo da inexecugdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administragdo Publica, ao funcionamento dos SERVICOS ou
ao interesse coletivo; da inexecugdo total do CONTRATO ou do retardamento da execugdo do
CONTRATO.

447 A declaragiio de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada pela pratica de ato

fraudulento ou de ato previsto na LEI ANTICORRUPCAO.

44.8 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaragdo de

caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses previstas no CONTRATO.

44,9  Nio cabe a aplicagdo de penalidade em relagéio a conduta que tenha sido objeto de apurago
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipéteses de

aplica¢do de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

44.10 Constitui hipdtese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
i CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel;

ii. fato de terceito, assim entendida como a ag¢do ou omissdo imputével a terceiro, ndo
relacionado 8 CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

44.10.1 A CONCESSIONARIA permanecera como responsavel pelas agdes ou omissdes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu

interesse ou em sua representagio no ambito da CONCESSAO.

44.11 Na busca de eventual pretensfo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em
relagio aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em

relagdo a conduta causadora do dano devera ser descontado do montante indenizatério devido.

44.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discricionéria, poderd conceder prazo para o
saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, perfodo em que a aplicagdo de

penalidade estara suspensa.
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44.12.1 O prazo de cura ndo terd cabimento nos casos em que ndo for possivel conduta

posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

44.12.2  Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, ndo

havera aplicacéo de penalidade.

44.12.3  Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER

CONCEDENTE podera instaurar ou prosseguir processo para sua apuragéo e punicéo.

44,124 Na hipdtese prevista na Subclausula 44.12.3, considera-se que a
CONCESSIONARIA est4 em mora com o cumprimento de suas obrigagdes desde a data da
primeira notificagdo sobre o inadimplemento, inclusive, mas néo se limitando, para fins de

calculo da data de inicio de eventual multa diaria.
44,13 Processo sancionatorio

44.13.1  As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito & ampla defesa e ao contraditério,

observado o disposto na legislagdo vigente a época da infragéo.

44,13.2 O processo administrativo sancionatdrio de que trata a Subclausula 44.13.1 serd, em
regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificagdo, observadas as regras

constitucionais e legais aplicéveis.
44.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i.  lavratura do auto de infragéo;
il. apresentagfio de defesa técnica;
iii. instrugdo probatéria;
iv. apresentagio de alegagdes finais;
v. pronunciamento de decisdo;
vi. apresentagdo e julgamento de recursos.

44.13.3.1  Nenhum prazo de defesa, alegacdes finais, recurso ou pedido de
reconsideragdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do

processo & CONCESSIONARIA.

44.13.3.2 O prazo para conclusio do processo sancionatério, com a deciséo final da
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autoridade competente, é de 140 (cento e quarenta) dias tteis, admitida prorrogagéo por

igual prazo, uma tnica vez, mediante decis@o fundamentada.

44.13.4 O auto de infragdo contera os seguintes elementos:

1.

identifica¢do do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a

indicagdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato

irregular;

ii.

ii.

iv.

vi.

vii.

Viil.

iX.

X.

descrigdo completa da conduta ilicita e suas circunstincias no caso concreto;
quando for o caso, local, data e hora da identificac@io da irregularidade;
remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

ordem de cessagdo da pratica irregular;

prazo para apresentagdo de defesa;

identificagdo do responsavel pela autuagéo;

indicagdo da autoridade responséavel pela condugdo do processo;

numetro do processo administrativo correspondente ao auto;

se for o caso, fundamentagdo a respeito do ndo cabimento do prazo de cura

disposto na Subclausula 44.12.

44.13.4.1  Caso se identifique conexdo entre dois ou mais autos de infragfio, serd

possivel a sua reunifio para processamento conjunto em unico processo administrativo.

44.13.4.2 A conexdo se verifica quando os autos de infracfo tratam da mesma

obrigagdo contratual.

44.13.5

Lavrado o auto de infracdo, deverd ser emitida notificacdo escrita a

CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITAGOES,

apresentar sua defesa.

44.13.5.1 A notificagio devera ser acompanhada de copia do auto de infragdo e

devera delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.

44.13.5.2 A ndo apresenta¢do de defesa sera certificada nos autos, mediante termo

especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.
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44.13.6  Quando da apresentagdo da defesa, devera a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou n#o interesse em dilagdo para fins de instrugéo probatéria.

44.13.6.1 A apresentagdo de prova documental serd, em regra, conjuntamente & defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentagéo.

44.13.6.2 Excepcionalmente, serd admitida a produgdo de prova documental no bojo da
fase de dilagdo probatéria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua

apresenta¢do ao tempo da defesa.

44.13.6.3 Para fins de instrugdo probatéria, caberdo todos os meios de prova admitidos
em direito, o que inclui, além da apresentagéo de prova documental, a inquirigdo de até
05 (cinco) testemunhas e a produgéo de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e

outros tipos de estudos.

44.13.7 Recebida a defesa, caberda a autoridade responsavel avaliar, mediante decis@o

concretamente motivada, eventual pleito de dilagdo probatéria da CONCESSIONARIA.

44.13.8  Serfio indeferidas, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessdrias, protelatorias ou intempestivas.

44.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda util, podera admitir nimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subcléusula 44.13.6.3.

44.13.9 A autoridade responsavel poderd determinar, de oficio, a produgdio de provas
necessarias a formacgfo de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o objeto

a ser esclarecido.
44.13.10 Poderdio ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.

44.13.11 A CONCESSIONARIA ter4 o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas

ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.

44.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilagdes probatérias serdo suportados
por quem as requisitou, com excegdo dos casos em que as PARTES, por expresso acordo,

decidam dividir tais custos.

44.13.13  Na hipétese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispenséveis pela autoridade competente, a CONCESSIONARIA podera

apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao.

44.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subclausula anterior, com ou sem apresentagéo
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de alegagdes finais pela CONCESSIONARIA, cumprir4 a autoridade competente, no prazo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, proferir decisdo fundamentada de mérito,
no bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentard concretamente as alegacdes
nele deduzidas e, se constatada a infragdo, determinara a aplicagdo das san¢des cabiveis nos

moldes deste CONTRATO.
44.13.14.1 Emitida a decisdo, a CONCESSIONARIA ser4 notificada.

44.13.15 A CONCESSIONARIA poderd apresentar recurso contra a decisio que aplicar
penalidade de adverténcia, multa e impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que

proferiu a decisdo, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITAGOES.

44.13.15.1 A autoridade que proferiu a decisfio, se nfo a reconsiderar em 5 (cinco)
dias tuteis, o encaminhard a autoridade superior para proferir decisdo no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.16 A CONCESSIONARIA poderé apresentar pedido de reconsideragio, no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisdo que aplicar penalidade de

declaracdo de inidoneidade.

44.13.17 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
45 MULTAS

45.1  Observados os critérios previstos na Clausula 44, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverdo obsetrvar o previsto nesta Clausula.

452 O valor acumulado das multas, inclusive as multas dirias, aplicadas 4 CONCESSIONARIA
ser4 de no méaximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZAGAO 2, considerando-se para tanto

as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa.

45.2.1 Para o célculo do valor maximo de multas indicado na Subcléusula 45.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emisséo do TERMO
DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE e
considerando IAL e IDL igual a 1 (um).

453  As multas ndo terdo carater compensatdrio ou indenizatério, e ndo se confundem com a

aplicagio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para célculo da CONTRAPRESTACAO
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MENSAL EFETIVA.

454  As importincias pecuniérias resultantes da aplicagdo das multas serfo destinadas ao PODER
CONCEDENTE.

45.5 As multas poderdo ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no

CONTRATO ou legislagéo aplicavel.

45.6 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sangdo, a

CONCESSIONARIA respondera por:

1. multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAGAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de

qualquer obrigagéo anterior ao inicio da FASE I;

ii. multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAGAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manutencdo dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungéo do descumprimento do
prazo previsto para entrega da POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS e do Programa de Compliance;

iv. multa diéria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fun¢do do descumprimento do
prazo final de conclusio de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido
no CADERNO DE ENCARGOS;

. multa di4ria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAGAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungio do descumprimento do
prazo para entrega do PLANO DE MODERNIZACAO, do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENGAO e do PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL;

Vi. multa di4ria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipdtese de ndo contratagdo ou manutengéo atualizada das apoélices

dos seguros exigidas no CONTRATO;

Vil. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAGAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido

Pagina 86 de 121



Pagina: 3903

Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Estado de Sdo Paulo

neste CONTRATO, na hipdtese de ndo constituicdo ou manutengdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

viii.  multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fun¢o dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE
GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS;

ix. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de ndo contratagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa di4ria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA
ndo realizar tempestivamente as a¢les corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;

xi. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obteng¢éo, na forma do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO
GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

Xii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obteng#o de nota igual a 0
(zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5
(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os

critérios sejam diferentes;

xiii. multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na
contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE; e

xiv.  multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situages em que
a CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, a decretagdio de caducidade

do CONTRATO, em substitui¢do & penalidade prevista para o inadimplemento que levou a

Pagina 87 de 121



Pagina: 3904

i

Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Estado de Sdo Paulo

caducidade, ainda que haja previsdo de penalidade especifica para tal ato.

457  Podera ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na

hipétese de inadimplemento de obrigagdes para os quais no tenha sido cominada multa especifica.

45.7.1 No caso de infragdes continuadas, serfo fixadas multas diarias enquanto perdurar

o descumprimento.

45.7.2 A quantificagdo da multa a que se refere a Subclausula 45.7 deverd observar o
disposto na Subclausula 44.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relagdo as circunstincias e caracteristicas da infragdo objeto da punigéo.

458  As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em comunicado firmado
por ambas, informarfio para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢Ges gerais da compensagéo (valor,
periodicidade e numero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS).

459 A CONCESSIONARIA ter4 o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento

da multa a que foi condenada, a contar da notificagdo de cobranga.

45.9.1 Sera concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipdtese de
a CONCESSIONARIA reconhecer a infragdo anteriormente ao proferimento da decisio
condenatéria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decis@io que lhe aplicou a sangdo.

45.9.2 Sera concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
05 (cinco) dias da notificagdo da decisio, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decisfo que lhe aplicou

a sangao.

45.9.3 0 reconhecimento da infragdo ou renincia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e ser4 formalizado.
46 INTERVENCAO

46.1 O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequagéo
da prestagdo do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEl FEDERAL
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DE CONCESSOES, nas hipéteses seguintes:

At

1. paralisagio das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentagéo de razdes aptas a justifica-las;

il. desequilibrio econdémico-financeiro contratual decorrente de ma administragéo pela

CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

1il. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURAGCAO DO DESEMPENHO
e demais critérios e obrigagdes previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

iv. utilizagdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

para fins ilicitos;

\2 omissdo na prestagio de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice

A atividade fiscalizatoéria;

vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragédo
administrativa de infragdes contratuais pela CONCESSIONARIA.

46.2 A intervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conteré, dentre outras

informagdes pertinentes:
1. os motivos da intervengéo e sua justificativa;

il. 0 prazo, que serd de no méximo 1 (um) ano, protrogével excepcionalmente por mais

1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a interven¢ao;
ii. os objetivos e os limites da intervengéo; e
iv. o nome e a qualificacdo do interventor.

46.3 Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditério.

464 A decretacio da intervengdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e nio afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

46.5 Nio sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
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considerada in6cua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

46.6  Sera declarada a nulidade da intervengéo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragio Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizagdo.

46.7  Cessada a intervengéo, se ndo for extinta a CONCESSAO mediante declaragéo de caducidade
nos termos da Cldusula 51, o objeto do CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

46.8  As receitas realizadas durante o periodo de intervengdo, resultantes da REMUNERACAO
devida 3 CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS,
serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da
CONCESSAO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragéo.

46.9 O eventual saldo remanescente da remunerago ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencéo, serd mantido com a CONCESSIONARIA, a nfo ser que seja
extinta a CONCESSAO, situagéio em que tais valores reverterio ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO IX - EXTINCAO DO CONTRATO
47 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINGCAO DO CONTRATO

47.1 O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizagdo aplicavel a todas as hipdteses
de extingdo antecipada da CONCESSAO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o
pagamento de indenizagdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos para

cada uma das hipéteses de extingéo antecipada do CONTRATO.
47.2  Hipdéteses de extin¢do
472.1 A CONCESSAO se extinguira por:
i.  advento do termo contratual,;
ii. advento das condigdes resolutivas;
iii. encampagio;
iv. caducidade;
V. rescisdo;
vi. anulagdo;

vii. faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial e extingdo da

CONCESSIONARIA; ou
viii. extingdo acordada para fins de relicitagéo.

473  Gestdo dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipétese de extingdo da
CONCESSAO

47.3.1 Extintaa CONCESSAO, 0 PODER CONCEDENTE assumir4 imediatamente a prestagiio
dos SERVICOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaragados
de quaisquer Onus ou encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos a

CONCESSIONARIA.

473.2No caso de extingdo pelo advento do termo contratual, a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e a transi¢io da prestagio dos SERVICOS observars o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

47.3.3 Caso haja indicagdo, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de BENS
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REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de
contratagdo com efeito similar quanto & transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA
devera exercer a opgdo de compra em tais contratos antes da emissdo do TERMO DE ACEITE

DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

47.3.4 Nas hipdteses de extingdo antecipada, previstas nas Subclausulas 47.2.1.i a
47.2.1.viii, as PARTES deverdo cooperar entre si e tomar as medidas necessérias para assegurar,
no minimo, que os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condigdes de conservagdo e

funcionamento sejam verificadas antes de sua assungéo pelo PODER CONCEDENTE.

47.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE podera suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento, locagdo de bens ou outros que entender essenciais & prestagdo dos

SERVICOS.

47.3.6 Extinta a CONCESSAO, a CONCESSIONARIA seré responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes a CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos 0s
encargos, responsabilidades e dnus dai resultantes, com excegdo daqueles em que ocorrer a sub-
rogacdo, daqueles referentes a cessdio do crédito referente as indenizagGes nos termos da
Subclausula 47.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

47.3.7 Em qualquer hipétese de extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotar4
todas as medidas razoaveis e cooperara plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir
a continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioragdo dos BENS REVERSIVEIS, assim como
devera agir para prevenit e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a satide ou seguranca dos

USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros 6tgéos ou entes piblicos.

474  Condigdes gerais para delimitacdo do montante de indeniza¢fio e de seu pagamento e

quitagéo

47.4.1 As PARTES poderdo compensar os créditos e débitos reciprocos para fins de alcangarem
o valor final da indenizacfo decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados, em especial,
eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e COTA EXPANSAO referente ao ltimo
ano da CONCESSAO.

47.42Em qualquer hipétese de extingdo antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizacio devida 8 CONCESSIONARIA deveré obedecer ao disposto abaixo.
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47.4.2.1 Da indenizagdo devida &8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre na

ordem abaixo:

i. quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO
eventualmente aplicadas &8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula
47.5;

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstincias que
ensejaram a extingdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditério e & ampla defesa;

v.  quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

47.4.3 Para que sejam incluidos nas apuragdes finais do célculo das indenizagdes:

i.  os processos sancionatérios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverdo ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de
20 (vinte) dias ftteis, prorrogaveis por igual perfodo, apdés a extingdo da

CONCESSAO;

ii. os pleitos de reequilibrio econémico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extingdo do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo maximo

para emisséo de decisdo previsto na Subclausula 43.6.4.

47.4.4 Caso o valor da indenizagdo seja inferior & soma dos valores previstos pela Subcldusula

47.4.2.1,a CONCESSIONARIA deveré pagar a diferenga a0 PODER CONCEDENTE.

47.4.5 Finalizada as apuragdes caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE,
a sua quitagdo sera exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por meio de execugio da

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela
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CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstincias que ensejaram a extingdo antecipada.

47.4.6 Exceto na hipdtese de encampagéo, a indenizagéo podera ser paga em parcelas mensais,

por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

47.4.7 Os valores provenientes da CIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigagdes pecunidrias do PODER
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extingdo antecipada do CONTRATO.

47.4.8 A indisponibilidade orgamentaria do PODER CONCEDENTE ndo serd considerada

como motivo habil a elidir a incidéncia de corregdo monetaria e juros moratdrios.

47.4.9 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos e ndo havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitagéo.

47410 A CONCESSIONARIA somente podera iniciar seu processo de dissolugdo quando

assinado o termo de quita¢do de que trata a Subclausula anterior.

47.4.11  Extinta a CONCESSAO e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultard para o
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, onus,

obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

47.4.12 A CONCESSIONARIA poderé ceder o direito indenizat6tio decorrente da exting&o
do CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial

para a realizagdo de operagdes de securitizagéo.

47.4.12.1  Na hip6tese da Subcléusula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagio, ao PODER CONCEDENTE e a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser
direcionados ao cessiondrio e os respectivos dados bancérios necessérios para a

realizacfo da transferéncia.
47.5 Recebimento de indenizac¢do pelos FINANCIADORES

47.5.10 PODER CONCEDENTE utilizar a indenizagdo devida & CONCESSIONARIA,
observada a ordem de prioridades da Subclausula 47.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA
relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,

acrescida dos juros e demais encargos contratuais pactuados.
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47520 disposto nesta Subclausula 47.5 nfo simboliza a assungdo pelo PODER
CONCEDENTE de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

47.5.3 0 pagamento de indenizagdo diretamente aos FINANCIADORES podera ocorrer por
solicitagio expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subclausula 32.5.1.

47.5.3.1 A solicitagdo de que trata o Subcléusula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condi¢do advinda do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e
devera ser acompanhada do referido instrumento e da demonstragdo dos valores das
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a

BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados.

47.5.4 Caso a CONCESSIONARIA nio realize solicitagio de que trata a Subclausula 47.5.3, os
FINANCIADORES poderdo formular pedido de recebimento de valores indenizatérios
direcionado ao PODER CONCEDENTE, com cdpia 8 CONCES SIONARIA, acompanhado da:

i. comprovagio de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indenizacdo encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
firmados pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes,
informando, ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigagdes neles veiculadas;

ii. indicagfo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

47.5.5 Recebido o comunicado de que trata a Subclausula 47.5.4, o PODER CONCEDENTE
dever4 encaminha-lo & CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez)
dias, a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipétese do siléncio da
CONCESSIONARIA, considerar-se-4 que ndo ha oposicio ao pedido formulado pelos
FINANCIADORES.

47.5.6 A partir da manifestagdo da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias:

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da
indenizacio decorrente da extingio do CONTRATO, devera adotar medidas para que

se promova o pagamento aos FINANCIADORES;
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ii. caso entenda haver duvida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE
podera optar por realizar o pagamento do montante indenizatério diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignagio em pagamento do valor em questio na
forma do art. 547 do Cédigo de Processo Civil.

47.5.6.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER
CONCEDENTE terd como limite méximo o valor da indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA pela extingdo antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subclausula 47.4.2.1.

47.5.6.2 Eventual diferenca entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES
e o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa Subclausula 47.5.6.1,
devera ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

47.5.7 Observado o estabelecido nas Subcldusulas anteriores, o pagamento diretamente aos

FINANCIADORES podera ser realizado por meio de uma das seguintes opgoes:

i. adogfo das mesmas condi¢des de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou

ii. pagamento de valores consolidados da divida.

47580 PODER CONCEDENTE comunicard a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a realizagio de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, néo podendo
a CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

47.5.9 0 pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitagdo das obrigacdes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor

pago.
48 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1 Ao longo dos ultimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderé autorizar
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturag@o de novos procedimentos

licitatdrios, realizagdo de novas obras ou outros fins de interesse ptblico.

48.2  Enquanto ndo cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o
TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, nos termos previstos no
CADERNO DE ENCARGOS, néo seré liberada a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.
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48.2.1 Caso o TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL nio seja
emitido em até 120 (cento e vinte) dias ap6s o advento do termo contratual, a GARANTIA DE
EXECUGAO DO CONTRATO ser4 liberada.

48.3  Na hipdtese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n#o fara jus a qualquer

indenizac#o relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término

do PRAZO DA CONCESSAO.
49 CONDICOES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
49.1 O CONTRATO poderd ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipoteses:

1. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel
as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para configuracdo
da DATA DE EFICACIA e que inviabilize o CONTRATO do ponto de vista econémico-

financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializagdo de eventos de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando tais eventos ndo forem segurdveis e que
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econémico-financeiro,

observada a Subclausula 41.1.1;

iii. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteragio legislativa ou
outro evento que impega ou de qualquer forma inviabilize o SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculagéio das receitas da CIP sem que
ocorra sua complementagio ou substitui¢do prévia ou a alteragéo de sua base de calculo ou de

outras condi¢des legais que impacte sua arrecadag@o nos seguintes termos:

a. antes da emissio do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO
I e II, resultando em valor de arrecadagdo da CIP que seja insuficiente para
o adimplemento da CONTRAPRESTAGAO PUBLICA OFERTADA,
COTA EXPANSAO, valor monetario real relativo ao consumo de energia
elétrica destinada & ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga
pelo PODER CONCEDENTE e taxa de arrecadagdo cobrada pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA;

b. apés a emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO I
e II, resultando em arrecadagdo anual da CIP para valor inferior ao

resultante da formula abaixo:
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CIP, = (CME, 1+ COTA EXPAN.S'AOA+1 + CERy 1 + TAup1) x (L +IPCA ) + (1

Em que:
CIP, = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores ao MES CONTRATUAL;

CME,,, = Projecio anual da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA para os
12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

COTA EXPANSAO, ., = Projecio anual do LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO para os 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

CER44, = Valor monetario real relativo ao consumo de energia elétrica destinada a
ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE
nos 12 (doze) meses subsequentes ao MES CONTRATUAL;

TAu4+, = Projecdo anual da taxa de arrecadagdo cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadagéo da CIP para os 12 (doze) meses
subsequentes ao MES CONTRATUAL;

IPCA4,, = projegdo do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze)
meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

DRM, = petcentual de desvinculagdo das receitas oriundas da CIP realizada nos 12
(doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL, nos tetmos do artigo 76-B do Ato

das Disposi¢des Transitdrias, ou norma que venha substitui-lo.

49.2 A extingdo antecipada do CONTRATO sera iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicagio formal a outra PARTE, com a indicagéo da(s) hipdtese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisi¢do e da demonstragdo de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

1. na hipétese prevista na Subcldusula 49.1.i, com a exposigéo dos fatos que ensejaram

o atraso para a configuragdo da DATA DE EF ICACIA;

il. na hipdtese prevista na Subclausula 49.1.ii, com descri¢éo e comprovagdo do evento

de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR n#o seguravel;

iii. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.iii, com cépia da alteragdo legislativa ou

comprovagdo do evento;
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49.3 A PARTE que receber a comunicagdo de que trata a Subcléusula 49.2, devera se manifestar

sobre o mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.

49.3.1 Quando a comunicagdo for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, em sua manifestagdo, analisarda a auséncia de fatos imputdveis a
CONCESSIONARIA, a adequagio dos eventos narrados as hipéteses de extingdo antecipada e

a efetiva inviabiliza¢do econdmico-financeira do projeto.

49.4  Havendo acordo quanto ao cabimento da extingdo antecipada, a CONCESSIONARIA ser4

indenizada:
1. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.1, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;
il. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.ii, pelo valor obtido conforme férmula

definida pela INDENIZACAO 2.

1il. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.iii, pelo valor obtido conforme férmula

definida pela INDENIZAGAO 1.

495 A extingdio antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre as PARTES

ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos dos procedimentos de resolugéo de
disputas estabelecidos no CONTRATO.

50 ENCAMPACAO

50.1 O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
podera, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de intetesse piiblico, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizag#o, a ser calculada nos termos da Subclausula

abaixo.

50.2 A indenizagéo devida 2 CONCESSIONARIA em caso de encampagio devera seguir a formula
definida pela INDENIZAGCAO 1.

50.2.1 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera & quitagao
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razdo da
indenizagdo por encampagdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.
51 CADUCIDADE

51.1 O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das
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hipéteses previstas na legislagdo aplicavel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

1. condenagdio judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegagdo

de tributos, inclusive contribuigdes sociais, ou corrupgdo, assim definidos na legislagdo afeta;

ii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de renovagio anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou
fianga bancéria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a
reposi¢do do montante integral da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar ou manter
contratadas as apdlices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90

(noventa) dias;

iv. obtengdo de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro)
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo

de 5 (cinco) anos consecutivos;

v. obtencdo de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5

(cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes;

vi. paralisagio dos SERVICOS objeto da contratagdo, por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA;

Vii. a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais

para manter a adequada prestagdo dos SERVICOS;

viii. a CONCESSIONARIA n#o quitar as penalidades pecuniatias impostas por infragdes,

nos devidos prazos;

iX. a CONCESSIONARIA nfo atender a intimagio do PODER CONCEDENTE, dentro
do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestagdo dos SERVICOS;

X. a CONCESSIONARIA n3o atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE para, em
180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentagéo relativa a regularidade fiscal, no curso

da CONCESSAO;

xi. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas ao PODER CONCEDENTE,
dentre as quais as relativas ao CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS
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obtido;

Xii. no caso de transferéncia ou modificagdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessdo do CONTRATO, sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xiii.  pratica reincidente de infragdes que coloquem em risco a seguranca dos USUARIOS

ou a propria existéncia dos SERVICOS;

xiv.  se houver redu¢do do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA,;

XV. incidéncia de autuacdes administrativas que ensejem a aplicagdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas néo passiveis de recurso na esfera administrativa;

xvi.  decisdo(des) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a
danos causados pela CONCESSIONARIA, ndo segurdveis ou cujo valor supere o valor
coberto pelos seguros, e cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da
INDENIZACAO 2;

xvil. se, em até 24 (vinte e quatro) meses ap6s o término da FASE II, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de
eficientizagdo, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA
CONCESSAQ; e

xviii. se a CONCESSIONARIA n#o concluir, por motivos decottentes de riscos alocados a
CONCESSIONARIA, a implantagdo de todos os MARCOS DA CONCESSAO em até 12
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE II, conforme CADERNO DE
ENCARGOS.

51.2 O PODER CONCEDENTE n#o podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagio
a0 inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da
CONCESSAO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel.

51.3 A declaragdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagdo do

inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito
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a ampla defesa e ao contraditério.

514 N#o serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificagdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo néo inferior a 30 dias, para corrigir as
falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplicagéo de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

51.4.1 A instauragdo de procedimento administrativo para a verificagdo dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, serd imediatamente
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da
GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO.

51.4.2 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagéo prévia, calculada

no decurso do processo e de acordo com as Clausulas deste CONTRATO.

51.5 A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE ¢ limitada as
parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manutengdo dos bens, ainda néo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

sendo calculada conforme a férmula definida para a INDENIZAGAO 2.

51.6 Na hipétese de declaragio da CADUCIDADE, ser4 aplicada a CONCESSIONARIA a

penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administragio publica do MUNICIPIO.
52 RESCISAO

52.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCES SIONARIA, mediante agéo
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipoteses:

s expropriagdo, sequestro ou requisicio de uma parte substancial dos ativos ou
participagdo societaria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro 6rgéo publico;

1i. inadimplemento contratual, por mais de 90 (noventa) dias, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO ou BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO;

1il. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relagdo ao pagamento de

qualquer outra obrigagio pecuniéria superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR
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DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual ndo seja

efetuado o pagamento em até 90 (noventa) dias da respectiva data de vencimento;

iv. descumprimento de obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econdmico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposic¢éo nédo seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputaveis ao PODER
CONCEDENTE;

V. ndo contratagdo pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito

ao dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

Vi. descumprimento das regras de composigéo ¢ manutengéo do SALDO MINIMO DA
CONTA RESERVA e SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO pelo prazo de 90

(noventa) dias consecutivos;

vii. suspensdo do CONTRATO, por ordem escrita do PODER CONCEDENTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias;

viii.  repetidas suspensdes do CONTRATO, por ordem escrita do PODER
CONCEDENTE, que totalizem prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;

ix. ndo emissio, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
E TRANSFERENCIA DO SERVICO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado
para o término da FASE 0.

52.2  Arescisdo pelas hipdteses previstas nas Clausulas 52.1.ii, 52.1.iii, 52.1.viii e 52.1.ix, ndo serdo
admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagio da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA tenha praticado, do qual tenha

participado ou para o qual tenha contribuido.

523  Sera facultado 3 CONCESSIONARIA a opgdo pelo processamento do pedido de rescisio

junto ao tribunal arbitral.

52.3.1 A CONCESSIONARIA dever4 notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua
intencdo de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo

PODER CONCEDENTE.

52.4  Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subcléusula 52.1 autorizam a
CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.
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52.4.1 A suspensdo dos investimentos ndo podera implicar na interrupg¢éo das atividades de
operagdo e manutengdo da infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA e dos demais
SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poderdo ser interrompidos
ou paralisados apds 90 (noventa) dias do proferimento da deciséio arbitral que determinar a

rescisio do CONTRATO.

52.4.2Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as
apdlices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

52.4.2.1 A desobrigagdo de renovagdio da GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO e de endosso das apdlices de seguro também séo aplicaveis a hipotese de

suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.4.3 Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila, sem a necessidade de formalizagdo de termo aditivo.

52.4.3.1 A prorrogagdo da Subcldusula acima também se aplica na hipdtese de
suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

A indenizagdo devida &8 CONCESSIONARIA em caso de Resciséo devera seguir a formula

definida para a INDENIZACAO 1.

53 ANULACAO

53.1

O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos

juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar

ilegalidade em sua formalizago ou na licitagdo que o precedeu.

53.2

Caso a nulidade seja imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA

serd indenizada conforme a férmula definida pela INDENIZAGAO 1 e por outros prejuizos

regularmente comprovados.

53.3

Caso a anulagio seja imputavel a CONCESSIONARIA, a indenizagdo observara os critérios

e procedimentos para INDENIZAGAO 2.

54 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

54.1

A CONCESSAO poderd ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
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decretada por sentenga judicial transitada em julgado, requeira recuperagéo judicial ou extrajudicial
que impossibilite a execugdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extingdo da
CONCESSIONARIA.

542 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adogdo de
mecanismos de acompanhamento periédico da  situagdo  econdémico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutengio das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas

durante o procedimento licitatorio.

543  Nio podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA
falida ou extinta, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
que se encontram os BENS REVERSIVEIS e a CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizag&o ou a qualquer outro titulo.

544 No caso de extingio do CONTRATO pela causa indicada nessa Cléusula, o PODER
CONCEDENTE devera indenizar a CONCESSIONARIA conforme a férmula definida pela
INDENIZAGCAO 2.

55 EXTINCAO PARA RELICITACAO

55.1 Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE e concordancia da
CONCESSIONARIA, com o objetivo de assegurar a continuidade da prestagdo dos SERVICOS; o
PODER CONCEDENTE poder4, observadas as condigdes previstas nesta Clausula, sobrestar

processos de caducidade e instaurar processo de relicitagédo do objeto do CONTRATO.

1

55.2 A instauracio do processo de relicitagdo ¢é condicionada & apresentagdo pela
CONCESSIONARIA:

i das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a
conveniéncia da adogdo do processo de telicitagdo, com as eventuais propostas de solugéo

para as questdes enfrentadas;

i da rentncia irrevogavel e irretratdvel ao prazo para corrigir eventuais falhas e
transgressdes e para o enquadramento previsto no §3°, do artigo 38, da LEI FEDERAL DE

CONCESSOES, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;

il de declaragfio formal quanto & compromisso irrevogavel e irretratavel de auxiliar e

apoiar o PODER CONCEDENTE no processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO;

iv das informagdes necessarias a realizagdo do processo de relicitagéo, em especial as

demonstragdes relacionadas aos investimentos em BENS REVERSIVEIS e aos eventuais
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instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos

pertinentes a execugéo do objeto do CONTRATO e das ATIVIDADES RELACIONADAS.

55.3 Instaurado o processo de relicitagdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a

dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

554 A critério do PODER CONCEDENTE, a relicitagdo do objeto do CONTRATO podera ser
antecedida da celebrago de termo aditivo com a CONCESSIONARIA, do qual constar@o, entre outros
elementos julgados pertinentes pelo PODER CONCEDENTE, os seguintes:

i compromisso irrevogavel e irretratavel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar
o PODER CONCEDENTE na relicitagio do empreendimento e na posterior extingdo
amigavel do CONTRATO;

ii as regras sobre a suspensdo das obrigagGes de investimento vincendas a partir da
celebracio do termo aditivo e as condigdes minimas em que os SERVICOS deverdo continuar
sendo prestados pela CONCESSIONARIA até a eficécia plena do novo contrato de delegagéo
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade
e a seguranca dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a
manutengio dos BENS REVERSIVEIS;

it prazo que as PARTES terfo para delimitar os valores de indenizac@o eventualmente
devidos entre si e a forma de seu pagamento, podendo ser previsto, se houver concordéncia
entre as PARTES e se houver saldo indenizatério a ser pago 8 CONCESSIONARIA, que seu
pagamento ocorretd pelo futuro delegatirio dos SERVICOS para a propria
CONCESSIONARIA ou diretamente aos seus FINANCIADORES; e

iv havendo anuéncia dos FINANCIADORES e do eventual novo delegatario dos
servigos, que os CONTRATOS DE FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderio
ser cedidos para o novo prestador dos SERVICOS.

55.5 O valor da indenizacio eventualmente devida &8 CONCESSIONARIA se restringira ao valor
resultante da férmula definida pela INDENIZAGAO 2.

55.6  Serfio impedidos de participar do certame licitatorio da relicitagdo e do novo contrato para a

prestagdo dos SERVICOS, isoladamente, em CONSORCIO ou em nova sociedade de propésito

especifico:
i a CONCESSIONARIA; e
ii os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA em qualquer momento
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anterior a instauragdo do processo de relicitagéo.

55.7  Na hipdtese de ndo acudirem interessados para o processo licitatorio de relicitagdo do objeto
do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera dar continuidade & prestagio dos SERVICOS até o

prazo previsto na Subclausula abaixo.

55.7.1 Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou ndo for concluido novo processo de
relicitagdo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauragdo do primeiro
processo de relicitagio, o PODER CONCEDENTE adotara as medidas contratuais e legais
pertinentes, revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento

a processo de caducidade anteriormente instaurado, na forma da lei.
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CAPITULO X - RESOLUCAO DE DISPUTAS
56 DISPOSICOES GERAIS

56.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirdo e
buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes para

decisdo.

56.2 A PARTE interessada notificard por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegagdes acerca da disputa e sugestéo para sua solugdo.

56.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias fteis, contados do recebimento da

notificagdo, para se manifestar sobre a proposta.

56.2.2Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagdo apresentada, as
PARTES daro por encerrada a disputa e tomardo as medidas necessérias para implementar o

que foi acordado.

56.2.3 Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar & outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias tteis, os motivos pelos quais discorda da solugo apresentada, devendo,

nessa hipdtese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

56.3 A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolugdo de disputas previstos nesse
CONTRATO n#o exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposi¢des do
CONTRATO e das determinagdes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupgéo do
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que deverdio continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma deciséo seja obtida relativamente

a matéria em causa.

56.3.1 Somente se admitird a paralisagdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos 4 seguranga de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

decisfo vinculante que ordene a imediata paralisagdo dos SERVICOS.

56.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente & adogdo da arbitragem para a

sua solugdo:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

ii divergéncias a respeito do célculo da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL
EFETIVA, da COTA EXPANSAO, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do
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valor de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS;

il divergéncia sobre pleitos de reequilibrio econdmico-financeiros, a abranger,
dentre outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposic¢éo do equilibrio
econdmico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas ndo processados no prazo previsto neste CONTRATO.

56.5 Emrelagdo a matérias ndo mencionadas na Subclausula 56.4, as PARTES terdo liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolugdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a protegdo dos seus direitos e prerrogativas, sem que
seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solugdo de divergéncias em

questao.

56.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da institui¢do prevista nas Subclausulas 58.1.2 ¢
59.2 deste CONTRATO junto a érgio competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada néo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA deveré indicar lista triplice de instituigdes arbitrais credenciadas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicag&o escolher uma delas.

56.7 Caso inexistam institui¢des credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
seré obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a institui¢éo a que se referem as Subclausulas 58.1.2

€59.2.
57 MEDIACAO

57.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderéo fazer

uso do procedimento da mediago, nos termos da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015.

57.1.1 Salvo estipulagdo distinta acordada entre as PARTES, a mediagdo referente ao
CONTRATO ser4 conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos
previstos no regulamento de mediag8o da instituigdo indicada na Subcldusula 59.2, conforme
art. 22, §1°, da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de

discrepancia, o disposto nesta Subclausula.

57.1.2 Salvo disposicdo em contrario no termo de mediagdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediagdo sera encerrada apds o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura

do termo de mediagéo pelas PARTES.

57.2 O n#o comparecimento da PARTE convidada & primeira reunido de mediagdo acarretard a

assuncdo por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorarios sucumbenciais, caso
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venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediagdo para a

qual foi convidada.

57.3  Apods aprimeira reunido de mediagdo, quaisquer das PARTES podera solicitar o encerramento

do procedimento de mediagdo sem que lhe seja aplicavel sangdo ou 6nus.

57.4 A proposta do mediador nfo serd vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

auténoma e independente a respeito de sua aceitagdo ou recusa.

57.5  Caso aceita pelas PARTES a solugéo amigéavel proposta pelo mediador serd levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das condigdes contratuais, sera incorporada ao

CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.
57.6  Considerar-se-4 encerrado o procedimento de mediago nas seguintes hipoteses:
i diante da formalizaco de acordo entre as PARTES;

it ap6s a primeira reunifio, em caso de declaragdo de qualquer das PARTES de falta de

interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

il por decisio do mediador, quando entender néo se justificarem novos esforgos para a

obtengdo de consenso.
58 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

58.1  Qualquer das PARTES podera convocar a instauragéo de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza
técnica durante a execugdo do CONTRATO.

58.1.1 As PARTES podero acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS tenha

funcionamento permanente.

58.1.2 As PARTES também poderdo acordar que as fungdes da COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevengéo e Solugdo de Disputas da Camara
de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hip6tese em que os procedimentos para instauragéo
¢ funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o
Regulamento Para o Comité de Preveng&o e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC.

58.1.3 Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevengédo e Solugdo
de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecera o disposto no presente
CONTRATO.
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582 A PARTE interessada solicitara a instauragdio da COMISSAO DE SOLUGCAO DE
DISPUTAS a partir da configuragéo de evento causador da controvérsia, por meio de comunicagéo

enderecada a outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

58.3 Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da solicitagdo para instauragio da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS.

58.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS serio designados da seguinte

forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagdes:
1. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

ii. um membro pela CONCESSIONARIA; e

iii. um membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que
ocupard a fungio de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e serd

escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipdtese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO, BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes
técnicas relacionadas ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO; ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hip6tese de divergéncias acerca das demais
matérias apresentadas & COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, confote o caso, deverdo indicar
o terceiro membro da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS no prazo de 15 (quinze)
dias contados da solicitagiio para instauragio da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS.

58.4.2Na hipdtese de auséncia de indicagio de qualquer membro da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relagdo & indicagdio do Presidente da
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES deveréo obrigatoriamente aderir ao
Regulamento Para o Comité de Prevengéo e Solugdo de Disputas da CAM-CCB e a respectiva

nomeacdo dos membros ficard a cargo do Presidente da CAM-CCBC.
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58.4.2.1 A nomeagio de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS pelo
Presidente da CAM-CCBC ocorrerd caso as PARTES ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito & nomeagdo no
prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subclausulas 58.3 e

58.4.1.

58.4.3 Os membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
além das qualificacdes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverio, ainda, observar

os seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil;

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspei¢do de juizes, conforme previsto no

Cddigo de Processo Civil; e

iii. ter notério e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de competéncia

da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS.

58.4.4 No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data das indicagdes de que tratam as subcléusulas
58.3 ¢ 58.4.1, as PARTES poderdo apresentar objegdo aos nomes indicados para integrar a
COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS, sob o fundamento de inobservéncia dos

requisitos previstos na subcléusula 58.4.3, observado ainda o seguinte:

i. apresentada a objegdo, o membro impugnado e quem o tenha indicado, se for o caso,

terdo o direto de se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias;

ii. em seguida, a PARTE impugnante terd o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar
sobre os esclarecimentos a que se trefere a subclausula anterior, opinando pela

manutencio ou retirada da objegdo apresentada;

iii. mantida a objeco, a indicago seré invalidada e se abrira prazo de 10 (dez) dias para
que a PARTE que teve sua indica¢do invalidada proceda a nova indicagao ou, se for o

caso, para que o Presidente da CAM-CCBC indique o novo membro.

58.4.4.10 decurso do prazo a que se refere a subclausula 58.4.4 implicard na precluséo
do direito & impugnagdo de membro da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS,

salvo no caso da superveniéncia de impedimento ou causa de suspeigio.

58.4.50 presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera nomear terceiro

com formag#o juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicagéo
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do Direito.

58.5  Apds a instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para
solucdo de divergéncias se iniciard mediante a comunicagéo & outra PARTE de que uma solicitagdo

de pronunciamento foi apresentada a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.5.1 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a COMISSAO DE SOLUGCAO DE
DISPUTAS constituida e 8 PARTE reclamada, juntamente com cépia de todos os documentos

necessarios para a compreensdo da demanda.

58.5.2No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicag¢do referida na
Subclausula 58.5, a PARTE reclamada apresentaré as suas alegagdes relativamente a questéo
formulada, juntamente com cépia de todos os documentos necessarios para a compreensdo de

suas alegacoes.

58.6 A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera solicitar s PARTES, por escrito, a
apresentacio de manifestagdes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,
convocar reunides, realizar visitas técnicas aos locais de execugdo do CONTRATO e audiéncias,
interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos sobre
a controvérsia em andlise e determinar a realizagdo de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

58.6.1 A duragéio da instrugiio probatéria a que se refere a subclausula anterior devera ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentagdo das alegacSes a que ser refere a

Subclausula 58.5.2, prorrogavel por igual periodo.

58.7 Finalizada a instrugdo probatéria e tendo havido a ptodugdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, as PARTES sera facultado, por meio de

notificago, a apresentagdo de alegacdes finais no prazo de 10 (dez) dias.

58.8 O provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser4 emitido em um prazo
méximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por mais 30 (irinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subclausula 58.5.2 ou, em havendo instrugio probatéria, do decurso

do prazo das alegagdes finais a que se refere a Subclausula 58.7.

58.8.1 0s pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados

aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

58.8.2 0 membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente discordar

do provimento final explicitara por escrito as suas razdes.
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58.8.3 O provimento final devera, de forma objetiva e concisa, conter:
1. breve relatdrio da controvérsia;
ii.  sumaério do procedimento seguido;
iii. os fundamentos em que se baseou a deciséo;
iv. adecisdo quanto a divergéncia apresentada; e
v. adata, local, e a assinatura de todos os membros.

58.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

cabera ao Presidente certificar tal fato.

58.8.5 Qualquer parte podera solicitar a cotregdo de erro formal ou o esclarecimento sobre
omissdo, duvida ou contradi¢do de decisdo interlocutdria ou de um provimento final, no prazo

de 10 (dez) dias apds o seu recebimento.

58.8.6 A resposta da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS ser4 proferida dentro de 10

(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte

se manifestar.

58.9 A decisio da COMISSAO DE SOLUGCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a
que se refere a Clausula 58.8 ser vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando

a decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

58.9.1 Se nenhuma das PARTES solicitar a instauragdo de procedimento arbitral no prazo
méximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisdo da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS,

esta sera considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

58.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solugéio proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das

condi¢des contratuais, sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

58.10 A participagio das PARTES neste procedimento de resolugéo de controvérsias € obrigatdria,

sob pena de revelia.

58.11 A submissdo de qualquer questio 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS néo exonera

as PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais.

58.12 As custas e despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS serdo divididas da seguinte forma:
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i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administragdo e Fundo de
Despesas do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC serdo de
responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

i cada PARTE arcar4 individualmente com os honorarios dos membros da COMISSAO

DE SOLUCAO DE DISPUTAS por ela indicados;

iii as demais custas e despesas relativas &4 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS
serdio adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao
final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

58.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAO DE SOLUGAO
DE DISPUTAS ter4 poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessérias para o cumprimento de suas fungdes, em especial para suprir eventuais

lacunas no que toca as regras e condigdes para seu funcionamento.

58.14 A PARTE interessada na solugdo de uma controvérsia poderd acionar diretamente a
arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipdteses:

i. quando, por razdes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS n#o tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicitagdo a que se refere a subclausula 58.2;

ii. quando, por razdes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver preferido um provimento fihal no prazo maximo

estabelecido na Subcldusula 58.8.
59 ARBITRAGEM E FORO

59.1 Na forma disciplinada pela Lei Federal n° 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES
concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execugdo do
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que

relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

59.2 As PARTES indicam o Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-
Canad4 (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos

termos deste CONTRATO.

59.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de Arbitragem e
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Mediacao da Camara de Comércio Brasil-Canadd (CAM-CCBC), sera eleita outra cdmara para

o processamento da arbitragem.

59.2.2 No caso de extingdo da institui¢do escolhida, a CONCESSIONARIA devera indicar lista
triplice de instituigdes arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias

contados da comunicagéo escolher uma delas.

59.3  As decisdes da arbitragem serfio baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a

legislagdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

59.3.1 A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.

59.4 A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

59.4.1 Poder#o ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradugéo

apenas em caso de discordéncia das PARTES quanto ao seu significado.

59.4.2Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as decisdes produzidas

em versdes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

59.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES devetdo arcar com as despesas
relacionadas & tradugfo dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos ndo

compordo os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

59.4.4 Havendo divergéncias entre o contetido das decisdes ou dos documentos nas versdes em
lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecerd o contetido das versdes confeccionadas

em lingua portuguesa.

59.5 A arbitragem sera conduzida por 3 (ttés) arbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento

da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um érbitro.

59.5.10 terceiro 4rbitro serd escolhido de comum acordo pelas PARTES, cabendo a ele a

presidéncia do tribunal arbitral.

59.6  Nio havendo consenso entre as PARTES para escolha do terceiro arbitro, ele serd indicado
pelo Centro de Arbitragem e Mediagdo da Cémara de Comércio Brasil-Canadd (CAM-CCBC),

observados os termos e condigdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.
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59.6.1 Os arbitros deverdo possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
59.6.2 Os arbitros devem, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil; e

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensdo de juizes, conforme previsto no

Cddigo de Processo Civil.

59.7  As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serfio definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.

59.8  As custas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauragéo do procedimento
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a
PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

59.8.1 No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢éo da sucumbéncia de cada

uma.

59.9  AsPARTES elegem o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para obter tutela de urgéncia
porventura necesséria antes da formagéo do tribunal arbitral; ou promover a execucdo de medida de
urgéncia, decisdo ou da sentenga proferida pelos mecanismos de solugéio de controvérsia previstos

neste CONTRATO.

59.10 Os autos do processo arbitral serdio publicos, tessalvadas as hipéteses de sigilo decorrentes da
lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranca da sociedade e
do Estado.

59.11 As PARTES reconhecem que as decisdes atbitrais poderéo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execugdo contra a Fazenda Piblica, ndo dispondo o PODER

CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugéo.

59.12 Os controladores poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da

CONCESSIONARIA.
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CAPITULO XI - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

60 REGRAS GERAIS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

60.1  As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislagéo aplicavel sobre privacidade
e protegdo de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicaveis, a Constitui¢do Federal, a Lei
Federal n° 13.709/2018, o Cédigo Civil, a Lei Federal n® 8.078/1990, a Lei Federal n° 12.965/2014, o

Decreto n° 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

60.2  As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualquer uma das PARTES, somente serd realizada na medida necessaria para a execugfo do
CONTRATO, em conformidade com a legislagdo vigente sobre Prote¢do de Dados Pessoais e as

determinagdes de érgios reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

60.3 Caberd 28 CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execugdo deste CONTRATO, inclusive na prestagdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adogdo de medidas técnicas, fisicas e organizacionais
de seguranga da informag#o, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servigos que, no exercicio das
suas fungdes, tenham acesso ou conhecimento das informagdes e dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

60.4 A CONCESSIONARIA deveré adotar medidas organizacionais, fetramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruigdo, acidental ou ilicita, da perda, da
alteragdo, da comunicagio ou difusdo ou do acesso néo autorizado, além de garantir que o ambiente
(fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejatn estruturados de forma
a atender os requisitos de seguranga, aos padrdes de boas praticas e de governanga e aos principios

gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicaveis.

60.5 A CONCESSIONARIA seré integral e individualmente responséavel por eventuais infragdes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, subcontratados,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
relagéo as disposi¢des deste CONTRATO e da legislagdo sobre de protecdo de dados pessoais ou por

qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que der causa.

60.5.1 A CONCESSIONARIA nio sera responsabilizada por qualquer reclamagéo ou relagéo
processual, em &mbito administrativo ou judicial, decorrente de infragdo cometida pelo PODER
CONCEDENTE em relagio aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados pela
CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigagdes previstas na legislagdo e neste
CONTRATO ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.
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CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
61 PROPRIEDADE INTELECTUAL

61.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestagdo dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA,

seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

i ao desempenho das fungdes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao

exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
il a continuidade da prestagdo adequada dos SERVICOS.

61.2  Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados

para prestagdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

61.3  Na hipétese de posterior alteragdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o

autor devera ser comunicado, e os registros serdo promovidos nos 6rgéos ou entidades competentes.
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CAPITULO XIII — DISPOSICOES FINAIS
62 DISPOSICOES FINAIS

62.1 O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, n#o importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a

qualquer tempo, nem constitui novagéo da respectiva obrigagdo ou precedente.

62.2  Se qualquer disposigio do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des

contidas no CONTRATO nio serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

62.2.1 As PARTES negociardo, de boa-fé, a substitui¢do das disposi¢des invélidas, ilegais ou
inexequiveis por disposigdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais
préximo possivel ao efeito econémico das disposigSes consideradas invélidas, ilegais ou

inexequiveis.

62.3 Cada declaragio e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverd ser tratada
como uma declaragio e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas

daquele que a realizou e nfo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das

PARTES.

62.4  As comunicagdes e as notificagdes entre as PARTES serfo efetuadas por escrito e remetidas:
(i) em méos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

que comprovada a recepgio; ou (iii) por correio registrado, com aviso de tecebimento.

62.5 Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e &4 CONCESSAO deverdo ser redigidos
em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou

inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa deverd prevalecer.

62.6  Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contat-se-&0 em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias tteis. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o ultimo dia do prazo.

62.7  Os aditivos a este CONTRATO terdio forma escrita e deverdo ser divulgados e mantidos a
disposi¢do do publico no SITIO ELETRONICO e no PORTAL ONLINE.

62.7.1 Para celebragio dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletrénica qualificada (padréo

ICP-Brasil) ou de certificagdo digital passivel de verificagéo de sua autenticidade.
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62.7.2 Dispensa a celebragéo de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as

seguintes situacdes:

i.  variagdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste previstos no proprio
CONTRATO;

il.  atualizagGes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de

pagamento previstas no CONTRATO;
ili.  empenho de dotagdes orcamentérias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

62.8 Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que néo possam ser resolvidas pelos mecanismos de

resolugdo de disputas previstos no CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 1(uma) via digital.

Ribeirdo Preto, 15 de dezembro de 2023.
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